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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por finalidad evaluar el rendimiento de mano en obra, 
en obras de agua potable en callejón de Huaylas – Ancash en las actividades de 
excavación manual, refine y nivelación de zanjas, cama de apoyo, relleno y apisonado 
con material seleccionado en capas de 10 cm, relleno y compactado con material de 
excavación en capas de 0.15 m y eliminación material excedente en carretilla (50 m). 
Este análisis fue realizado en las siete obras que se seleccionó no paramétricamente, 
con una tipo y diseño de investigación descriptivo no experimental transversal. La 
técnica e instrumento es la observación mediante el investigador y la conformidad del 
residente o supervisor a través del cuaderno de obra. Para la toma de información se 
diseñó una matriz de datos que incluyeran la mayor cantidad de información (estado 
del tiempo, orden limpieza, EPPs, edad y tipo de terreno). El análisis de los datos se 
realizó haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial paramétrica y no 
paramétrica. 
Los rendimiento de la mano de obra en las partidas: excavación manual de tierra, en 
terreno natural, conglomerado y roca suelta es 2.99 m3/día, 2.80 m3/día y 2.30 m3/día 
respectivamente, para refine y nivelación el rendimiento de 48.95 ml/día, para cama 
de apoyo arrojó 48.74 ml/día, mientras tanto en la partida relleno y apisonado con 
material seleccionado en capas de 10 cm, fue de 50.04 ml/día de rendimiento, Para 
relleno y compactado con material de excavación en capas de 0.15 m se logró un 
rendimiento de 48.90 ml/día y finalmente en la partida eliminación material excedente 
en carretilla (50 m) se obtuvo un rendimiento promedio de 5.85 m3/día. 
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ABSTRAC 
The purpose of this research is to evaluate the performance of hand on site, in drinking 
water works in Callejón de Huaylas - Ancash in the activities of manual excavation, 
refine and leveling ditches, bed support, filling and tamping with selected material in 
layers of 10 cm, filled and compacted with excavation material in layers of 0.15 m and 
elimination of surplus material in wheelbarrow (50 m). This analysis was carried out 
in the seven works that were selected nonparametrically, with a type and design of 
transversal non-experimental descriptive research. The technique and instrument is the 
observation by the researcher and the compliance of the resident or supervisor through 
the workbook. For data collection, a data matrix was designed that included the largest 
amount of information (weather, cleaning order, EPPs, age and type of land). The 
analysis of the data was made using descriptive and inferential parametric and non-
parametric statistics. 
The performance of the workforce in the consignments: manual excavation of earth, 
in natural terrain, conglomerate and loose rock is 2.99 m3 / day, 2.80 m3 / day and 
2.30 m3 / day respectively, to refine and level the yield of 48.95 ml / day, for support 
bed shed 48.74 ml / day, meanwhile in the packed and tamped batch with selected 
material in layers of 10 cm, was 50.04 ml / day of yield, For filling and compacted 
with excavation material in layers of 0.15 m was achieved a yield of 48.90 ml / day 
and finally in the game elimination excess material in wheelbarrow (50 m) an average 
yield of 5.85 m3 / day. 
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I. INTRODUCCIÓN 
De los antecedentes encontrados se ha abordado algunos trabajos relevantes a esta 
investigación, como el estudio del tiempo es una de las fases importantes en la 
ingeniería de procesos, el cual se basa principalmente en los estudios realizados por 
Babbag quien en 1883 expuso la utilización de un elaborado estudio de tiempos en 
operaciones de manufactura en su libro Economy of Machinery and Manufacture 
(Mahecha, 2010). 
Posteriormente, el capital ímpetu al estudio formal de tiempos fue elaborado por 
Frederick W.Taylor quien implicó el uso extenso de procedimientos de medición de 
tiempos los cuales fueron adoptados rápidamente en los círculos industriales y 
ampliamente usados en 1920, no obstante, a partir de esta fecha hasta el año de 1930 
se generó en el sector un mal uso de esta técnica por causa de una multitud de 
pseudoexpertos a quienes despectivamente se les llamaba “peritos en eficiencia” 
debido a las malas prácticas y abusos realizados (Krick, 1991, p 24). 
Los investigadores del CENAC del departamento de construcción de la Universidad 
Nacional de Colombia, con la cofinanciación de Colciencias, en sus estudios 
publicados, concluyen la siguiente: “Es importante el “estudio del trabajo” en la 
construcción (tiempos y movimientos, rendimientos comparativos)... Existe poca 
información y muchas veces contradictoria sobre los rendimientos de mano de obra.” 
(CENAC, 1979, p 61). 
Los factores de afectación en el rendimiento se categoriza en siete: economía general, 
aspectos laborales, clima, actividad, equipamiento, supervisión y trabajador (Page, 
1956). En la actualidad, el autor publica libros como Estimator´s general construction 
man- hour manual con valores de rendimientos de diferentes actividades. 
En general, han sido realizados varios trabajos de grado de estudiantes de ingeniería 
que no comparten una misma metodología y presentan un alto grado de divergencia. 
(Botero, 2002, p. 7) 
Y en base a que se encontró este grado de divergencia, los ingenieros colombianos 
Antonio Cano y Gustavo Duque en el documento rendimientos y consumos de mano 
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de obra plantean una metodología para el estudio del trabajo en la construcción, la cual 
se basa en los fundamentos de la teoría del estudio del tiempo de la ingeniería industrial 
y reúne las categorías estudiadas por John S. Page, por consiguiente definen unos 
formatos para la recopilación de los datos con la experiencia de una prueba piloto 
(Cano y Duque, 2000). 
En el año 2002 en el estudio “Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra 
en actividades de construcción en proyectos de vivienda de interés social” por el 
arquitecto Luis Fernando Botero como un proyecto de investigación de la universidad 
EAFIT se realizan adaptaciones a la metodología iniciada por los ingenieros Cano y 
Duque (Mahecha, 2010). 
En el año 2008, el ingeniero Guillermo Aguilar Mejía publica un estudio a través de la 
universidad industrial de Santander: Seguimiento de la productividad en obra: 
Técnicas de medición de rendimientos de mano de obra en donde se realiza un análisis 
de la metodología desarrollada por el arquitecto Luis Fernando Botero y se exponen 
algunas recomendaciones para estudios posteriores (UIS, 2008, p. 58). 
Carrillo, J. (2002). Determinación de Rendimientos y Análisis de Costos Unitarios en 
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras Afirmadas en la Sierra del 
departamento de Ancash. Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. Huaraz, 
Perú. Este trabajo es el resultado de una investigación sobre Rendimientos de mano de 
Obra y Análisis de Costos Unitarios en actividades de Rehabilitación y Mantenimiento 
de Carreteras Afirmadas en la Zona Sierra del Departamento de Ancash. Donde 
tomaron datos suficientes para ser analizados estadísticamente. Como resultado se 
inició la conformación de una base de datos sobre rendimientos de mano de obra, el cual 
arrojo un menor rendimiento con respecto a los valores de los rendimientos de la 
CAPECO, luego se elaboró el análisis de costos unitarios, donde se obtuvo que a menor 
rendimiento, se tendrá un mayor costo unitario. 
Alexandr, G. (2015). Rendimiento de Mano de Obra En Movimiento de Tierra en Obras 
de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial en la Zona Sierra de 
Ancash en Jornada de 8 Horas. Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. 
Huaraz, Perú. Concluye que los valores de rendimiento promedios encontrados en la 
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investigación, en la partida (relleno y compactado de zanja con material propio en capas 
de 15 cm - Segundo Relleno y relleno de zanjas apisonado con material propio en capas 
de 0.20 m.), son mayores en un 8% más, con respecto a los valores de rendimiento de la 
tabla de CAPECO. Mientras que las otras partidas encontradas están por debajo del 
rendimeinto de la CAPECO. 
En el Perú por los años 60 se estableció los Rendimientos Mínimos Oficiales de la 
Mano de Obra en la Industria de la Construcción Civil en el Ramo de Edificaciones 
paras las Provincias de Lima y Callao, en Jornada de 8 Horas, Establecidas por la 
Resolución Ministerial Nº175 del 09 Abril de 1968, el cual se usa como referencia para 
elaborar presupuestos y dentro de los cuadros de Rendimiento se pueden encontrar 
diferentes partidas de cada obra tales como: Instalaciones sanitarias para agua caliente 
como para fría, movimientos de tierras, muros y tabiques de albañearía, encofrados, 
concreto simple, concreto armado, etc (CAPECO, 1960). 
De esta manera, atendiendo a los principios y recomendaciones en los documentos 
consultados, así como a la orientación del asesor y a ingenieros expertos en el estudio 
del trabajo, y correspondiendo al plan de tesis propuesto como anteproyecto para la 
elaboración de este trabajo, se definen a continuación los fundamentos teóricos de la 
metodología implementada en esta investigación. 
Factores de afectación de los rendimientos y consumo de mano de obra 
El rendimiento de la mano de obra es la cantidad de obra realizada por una cuadrilla 
de obreros determinado y se ve afectado por una serie de factores a lo largo de la obra, 
algunos de estos pueden preverse desde el mismo momento en que se elabora el 
presupuesto, de acuerdo al estudio detallado de los planos de proyecto. Aun así muchos 
solo aprecian durante el desarrollo de la obra, por lo cual es importante tomar medidas 
correctivas al respecto. (Gregorio, 2015, p.55) 
Cada proyecto es único en toda su forma de construcción y los rendimientos son 
distintos ya que se ejecutan en diversas condiciones, derivándose en diferentes factores 
que influyen positiva o negativamente en los rendimientos y consumo de mano de 
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obra, los cuales se pueden agrupar bajo seis (6) categorías sin ningún orden jerárquico, 
como se muestra a continuación (Page, 1956). 
Economía general; aspectos laborales; clima; actividad; equipamiento y 
trabajador. 
Economia general 
Este factor se refiere al estado económico o de área específica en donde se desarrolla el 
proyecto. Los aspectos a ser considerados dentro de esta categoría son los siguientes: 
Tendencias y resultados de los negocios en general.  
Volumen de la construcción.  
Situación del empleo.  
Si después de considerar estos aspectos se incluye que la economía general es buena o 
excelente, la productividad tiende a bajar, esto se debe a la dificultad en encontrar 
mano de obra de buena calidad, al igual que supervisores competentes; cuando los 
sectores de la construcción en general están en auge o bien estabilizados, obligando a 
los contratistas a recurrir a personas inexpertos. En el caso contrario, cuando la 
economía se encuentra en estados normales se dispone con mayor facilidad de personal 
calificado para realizar labores de supervisión y ejecución de las actividades. La 
economía general del país o entorno donde se desarrolla el proyecto, produce una 
reacción en cadena en las otras cinco categorías mencionadas anteriormente por lo 
tanto este aspecto debe ser considerado cuidadosamente. Además de los factores ya 
mencionados se debe tener en cuenta: 
La disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran 
personal calificado (Operarios y oficiales de construcción). 
Disponibilidad de supervisores (Maestros, Residentes de obra). 
Disponibilidad de insumo. 
 
Apectos laborales 
Dentro de un proyecto es importante la disponibilidad de la mano de obra calificada y 
no calificada, o en su defecto la necesidad de desplazar personal de otros sitios con 
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condiciones de pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy 
importantes a tener en cuenta. Los aspectos a considerar bajo esta categoría son los 
siguientes: 
Tipo de contrato: el sistema de subcontratación a destajo o por tarea, favorece 
considerablemente el rendimiento obtenido, si se comparar con un sistema de 
contratación por día laborado o jornal. 
Sindicalismo: en proyectos donde se cuenta con obreros sindicalizados o 
construcción civil, incide negativamente en el rendimiento de la mano de obra, 
ya que el sindicalismo mal entendido disminuye la productividad. 
Incentivos: la asignación de tareas o laborales o destajos con recompensa por 
labor cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de 
obra. Una clara y sana política de incentivos aumenta el rendimiento en las 
cuadrillas de trabajo, entonces cuando se da incentivos habrá mejor 
productividad o rendimiento. 
Salarios o pago por labores a destajo: el pago justo por la labor realizada, 
motiva al obrero a incrementar el rendimiento de la mano de obra o 
productividad. 
Ambiente de trabajo: dentro de un proyecto tiene que existir un ambiente donde 
el persona se sienta cómodo y las relaciones cordiales entre compañeros y entre 
personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en 
las que se tengan en cuenta el factor humano, garantizan un mayor desempeño 
de la mano de obra. 
Seguridad Social: cuando un obrero labora por planilla, tienen la tranquilidad de 
la estabilidad laboral el cual ofrece un sistema de seguridad social que cubra al 
trabajador y su familia e incentiva el rendimiento de la mano de obra. 
Seguridad industrial: en todo tipo de proyecto la seguridad en los trabajadores 
es muy importante, el cual garantiza cero accidente en los sitios de trabajo 
disminuyendo los riesgos que actúan negativamente la productividad de la 
mano de obra. 
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Clima 
Dentro de una ejecución de cualquier tipo de obra, el factor clima influye directamente 
en los rendimientos o avances del cronograma de ejecución. 
Para tener un rendimiento óptimo los factores a considerar dentro de esta categoría son 
los siguientes: 
Temperatura: el exceso de calor afecta negativamente el desempeño del obrero 
ya que origina fatiga más rápidamente. 
Estado del tiempo: condiciones favorables del estado del tiempo en el momento 
de realizar las actividades, influyen positivamente en la obtención de mejores 
rendimientos. 
Cubierta: los factores negativos de la condición del tiempo pueden ser 
mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso se favorece 
el rendimiento de la mano de obra. 
Condiciones del suelo: las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del 
suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas 
negativamente en su desempeño bajo condiciones critica. 
 
Actividad 
Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con otras 
actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla y el 
entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los rendimientos de la 
mano de obra. Los principales dentro de esta categoría son los siguientes: 
Grado de dificultad: la productividad se ve afectada al tener actividades con un 
alto grado de dificultad. En el caso de las partidas estudiadas ene esta 
investigación. Cada una tiene su dificultad, en el modo de ejecutarla], por 
ejemplo cuanto más profundo se ala excavación de zanjas, buzones, etc. hay 
menos espacio para moverse con mayor comodidad, el cual dificulta el avance 
de las actividades programadas y en consecuencia hay menor rendimiento de 
mano de obra. 
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Riesgo: el peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, 
disminuye su rendimiento. En esta investigación, las partidas estudiadas la 
producción de la mano de obra. 
Discontinuidad: las diferentes e interrupciones en la realización de las 
actividades, disminuye la producción de la mano de obra. 
Orden y aseo: el rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos limpios y 
organizados. 
Tipicidad: los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto 
número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero 
desarrollar una curva de aprendizaje. 
Tajo: si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el rendimiento 
del obrero disminuye. 
Para obtener datos de rendimientos y consumos de mano de obra de una actividad se 
requiere que esta sea claramente definida, continua, típica, cerrada y representativa. 
(Botero, 2002, p. 48) 
Actividad definida: consiste en la ejecución de un procedimiento definido y 
documentado, de tal forma que exista una unidad de criterio entre el ejecutor y 
el supervisor de la actividad. Para este fin, el desarrollo e implementación de 
sistemas de gestión de calidad en las empresas constructoras, juega hoy un 
papel muy importante al definir las prácticas recomendadas de construcción. 
Actividad continua: depende de las interrupciones, esperas o discontinuidades, 
como se mencionó anteriormente, la actividad debe dividirse por tanto, en sub-
actividades continuas con el fin de facilitar su estudio. 
Actividad típica: debe preferirse el análisis de actividades comunes en el sector 
de la construcción. 
Actividad Cerrada: esta condición se refiere a la definición propia de la 
actividad en la cual se relaciona que es necesario un momento claro de inicio y 
de culminación del ciclo de trabajo que dé lugar a la culminación de la obra o 
a una nueva actividad. 
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Actividad representativa: se debe tener en cuenta en su proceso de selección de 
las actividades a medir, que esta no varíe mucho y pueda ser comparada con 
otras obras. Por consiguiente, los cargues, transportes internos de materiales, o 
preparaciones de mezclas no deben ser tenidos en cuenta. 
 
Equipamiento 
El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes actividades, su 
estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, afecta el rendimiento de 
la mano de obra]. Por ejemplo las herramientas utilizados en las partidas de 
movimiento de tierra en las obras de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, 
son: pico, lampa, barretas y plomada [los principales factores dentro de esta categoría 
son los siguiente: 
Herramientas y equipos: la calidad, estado y adecuación a la operación realizada 
afecta el rendimiento, debido a que un mal estado de las herramientas y equipos, 
o la utilización de las mismas para algo que no fueron diseñadas, afecta el 
rendimiento negativamente originando que los trabajos realizados con estas no 
sean óptimos y ocasionen posteriores correcciones. 
Mantenimiento: la oportunidad en el mantenimiento de equipos y herramientas 
afecta positivamente la productividad, debido a que se conservan aptos para 
cumplir con las especificaciones dadas por los fabricantes y optimizar así el 
rendimiento. 
Suministro: disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada 
favorece un alto desempeño del operario que utilice el equipo. 
Elementos de protección: debe considerarse como parte del equipamiento, 
todos aquellos elementos de protección personal tendiente a garantizar las 
seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, facilita la realización de 
actividades. 
 
Trabajador 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan su 
desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
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Conocimientos: el nivel de conocimiento de capacitación alcanzado, así como 
su posibilidad de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su 
labor. 
Habilidad: algunos obreros poseen o desarrollan habilidades independientes 
del grado de capacitación alcanzado, favorece la ejecución de las actividades y 
consecuentemente aumentando su productividad. 
Situación personal: la tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, genera 
un clima propicio para la realización de las actividades. Definir políticas de 
recursos humanos y apoyo al trabajador, traerá como consecuencia efectos 
positivos sobre el rendimiento de la mano de obra. 
Ritmo de trabajo: el trabajo exigente y continuo agota naturalmente a los seres 
humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen una 
norma rendimiento del trabajo en sus actividades. 
Desempeño: algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de sus 
actividades. Esta situación debe ser controlable con un adecuado proceso de 
selección. 
Actitud hacia el trabajo: se debe buscar tener trabajadores con actitudes 
positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un 
adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen sistema de selección 
de personal y con la existencia de buenas relaciones laborales. 
Además de considerar los 06 factores mencionados por Page, el arquitecto Botero 
considera el factor supervisor. 
 
Supervisor 
La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las operaciones en 
la obra, influyen considerablemente en la productividad esperada. Los factores que 
deben tenerse en la cuenta en esta categoría son los siguientes: 
Criterios de aceptación: el contar con criterios definidos de aceptación o 
rechazo de las diferentes actividades, facilita la labor de supervisión e influye 
positivamente en el rendimiento de la mano de obra. 
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Instrucción: al personal capacitado y con instrucciones claras, se le facilita la 
realización de las actividades. 
Seguimiento: el grado de supervisión en las diferentes etapas del proceso, 
facilita una mejor productividad. 
Supervisor: la idoneidad, experiencia y relación del maestro en relación con 
los obreros que supervisa, son factores que favorecen el desempeño del 
operario. 
Gestión de calidad: el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de 
calidad en las empresas y su aplicación en los proyectos, crean el ambiente 
propicio para un aumento en la productividad. 
 
Teoría del estudio de tiempos 
El estudio de tiempos es una de las dos técnicas que conforma el estudio del trabajo, 
correspondiendo la segunda al estudio de métodos, esta última se utiliza para registrar 
y analizar, crítica y sistemáticamente los modos de realizar las actividades, con el fin 
de efectuar mejoras (BSI, citado en OIT, 2002) y está estrechamente relacionada con 
el estudio de tiempos o medición del trabajo, técnica que permite el establecimiento 
de estándares de tiempo en el desarrollo de una labor pues considera los suplementos 
u holguras por fatiga y por retrasos personales e inevitables asociados a la ejecución 
de una labor, de hecho, “La conducta real de un estudio de tiempos es tanto un arte 
como una ciencia”. (Niebel, 2009, p. 333) 
Por consiguiente, el estudio de tiempos permite determinar un día de trabajo justo, 
aquel que es equitativo tanto para la empresa como para el empleado. Se espera que el 
trabajador opere con el método preestablecido a un paso que no es rápido ni es lento, 
sino uno que pueda considerarse representativo del desempeño durante todo el día, por 
el empleado experimentado y competitivo (Niebel, 2009, p. 328). 
Requerimientos del estudio de tiempos  
Antes de realizar un estudio de tiempos deben cumplirse ciertos requisitos 
fundamentales: 
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El método de ejecución de la operación debe estar estandarizado. 
Se debe investigar la cantidad de material disponible para que no se presenten 
faltantes durante el estudio. 
Los analistas deben avisar sobre el estudio al representante del sindicato, al 
supervisor del departamento y al operario, cada una de estas partes debe 
colaborar para que se realice un estudio sin contratiempos y coordinado. De 
igual forma, deben estar seguros de que se realiza el método correcto, usar el 
buen juicio, evaluar con honestidad el desempeño del operario, registrar con 
precisión los tiempos tomados y poseer habilidades como ser pacientes y 
entusiastas. 
En cuanto a la posición de los analistas se requiere que estén de pie, a una 
distancia apropiada atrás del trabajador de manera que no lo distraiga o 
interfiera en su labor, durante el curso de estudio el observador debe evitar 
cualquier conversación, ya que esto podría distraerlo o modificar su rutina, de 
ningún modo se debe intentar cronometrar al operario desde una posición 
oculta, sin su conocimiento, o llevando el cronómetro dentro del bolsillo. 
El operario o los operarios seleccionados para el análisis deben ser 
competentes y tener experiencia adecuada para el trabajo. 
Los resultados de un estudio deben darse para el mismo operario o la misma 
cuadrilla. 
El supervisor debe asegurarse de que la selección de alimentadores, la 
velocidad, las herramientas de corte, los lubricantes, etc., sean los adecuados 
pues aunque el analista del estudio debe tener experiencia práctica en la labor 
analizada, no se puede esperar que conozca todas las especificaciones de 
todos los métodos y procesos. 
Una vez terminado el estudio de tiempos, el supervisor debe firmar el 
documento original indicando que está de acuerdo con el estudio. 
El sindicato debe educar a todos sus miembros en los principios, teorías y 
necesidad económica de un estudio de tiempos. 
El operario debe estar interesado en el bienestar de la compañía y apoyar las 
prácticas y procedimientos inaugurados por la administración, ayudar al 
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analista del estudio para dividir la tarea en sus elementos, lo que asegura que 
se cubran todos los detalles específicos, trabajar a un paso normal, es decir ni 
muy alto ni muy lento, estable mientras se realiza el estudio, y debe introducir 
el menor número de elementos extraños o movimientos extra que sea posible, 
debe usar el método prescrito exacto, ya que cualquier acción que prolongue 
el tiempo de ciclo de manera artificial puede resultar en un estándar 
demasiado holgado. 
Debe realizarse un adecuado número de observaciones, estas se pueden 
determinar con base en un nivel de confianza y error establecido previamente, 
así, de acuerdo al número de observaciones realizadas se debe determinar el 
grado de confianza requerido para la muestra y el rango de error 
correspondiente. 
No obstante la cantidad de observaciones es un tema que ha presentado gran 
discusión entre los analistas y los representantes de sindicatos, existen 
diferentes métodos para su definición como el generado por la General 
Electric, (Niebel, 2009, p 340) por consiguiente, debe considerarse un 
adecuado procedimiento de análisis para su validación. 
El estudio de tiempos y los trabajadores 
Para realizar la selección del trabajador o muestra a estudiar se debe tener en cuenta 
la participación del residente, supervisor y maestro de obra o algún representante de 
los trabajadores, con la finalidad de elegir un trabajador competente y constante en 
su labor, debido a que un trabajador que tiene un desempeño promedio o ligeramente 
por encima del promedio permite obtener un estudio más satisfactorio y certero que 
uno menos calificado o con habilidades superiores (Mahecha, 2010). 
Registro de información significativa 
El registro de la información es de gran utilidad, el cual a través de los años, se convierte 
en un recurso para establecer datos estándar y desarrollar fórmulas, además será útil para 
la mejora de métodos, la evaluación de los operarios, de las herramientas y el desempeño 
de las máquinas. Por otra parte el registro de las condiciones de las máquinas y las 
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herramientas manuales empleadas, los materiales, el nombre y edad del operario, 
región, fecha del estudio y nombre del observador, y toda aquello que se considere 
pertinente, es muy importante para la generación de data. (Mahecha, 2010). 
Ciclo de trabajo y división de la operación en elementos 
Un elemento es la parte delimitada de una actividad y un ciclo de trabajo comprende 
el principio del primer tramo o elemento de la actividad a realizar y continúa hasta 
llegar al punto de partida, llegando a realizar un ciclo de trabajo o repetición de la 
operación. Lo anterior significa que una observación de la operación implica la 
observación de un ciclo de trabajo. 
Para lograr los objetivos de un estudio de tiempos es necesario tomar varias 
observaciones lo cual se facilita dividiendo la operación en elementos, según el texto 
de la organización internacional del trabajo (OIT, 2002, p 297) esto permite: 
Fraccionar la actividad productiva del improductivo. 
Estimar los cambios en el ritmo de trabajo del operador con mayor exactitud 
de la que es posible con un ciclo íntegro puesto que quizá el operario no 
trabaje al mismo ritmo durante todo el ciclo. 
Identificar y separar los diferentes tipos de elementos para ocuparse de cada 
según corresponda. 
Reconocer los elementos que causan fatiga especial con lo cual es posible 
establecer con mayor exactitud los tiempos marginales de descanso 
(suplementos por fatiga). 
Confrontar más fácilmente el método con lo cual se nota más fácilmente si se 
omiten o añaden elementos, para el caso en que hayan protestas contra el 
tiempo de la labor. 
Realizar una especificación detallada del trabajo. 
Extraer los tiempos de los elementos que se repiten constantemente (OIT, 
2002). 
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Equipamiento para la medición 
Cronómetro: el cronometro es uno de los equipos que se utiliza para realizar la 
medición del tiempo. 
Tablero de observaciones: los tableros deben tener características de: dureza, 
ligero y suficientemente duro para proporcionar el apoyo necesario al formato 
del estudio del tiempo. 
Formato: los formatos pueden ser extraídos a través de fuentes o en su defecto, 
el investigador puede implementar, y consignar toda la información necesaria 
pertinente de la actividad como: el tiempo, el tipo de suelo, la edad del 
trabajador, condiciones de las herramientas, orden y limpieza, etc. en Algunos 
investigadores utilizan formatos con donde incluyen el método realizado con 
imágenes. 
En general, los formularios de un estudio de tiempos en una actividad de la construcción 
permiten registrar en una misma hoja varios ciclos de trabajo dado que se analiza una 
producción en serie y se habla de elementos con unidades generalmente en tiempo 
(Mahecha, 2010). Pero en la práctica de esta investigación, no es posible llevar a tal 
detalle el registro de la información de un estudio en la construcción debido a la duración 
de las actividades que son afectadas por distintas condiciones, que es finalmente, la 
condición real para la de terminación del consumo de mano de obra en lo que se puede 
conocer como un proceso estandarizado en esta industria. 
Mahecha (2010) afirma: Lo anterior permite verificar los tiempos del estudio en 
espacios destinados para tal fin mediante el registro de parámetros como la 
comparación entre el tiempo total antes del estudio (TTAE), el tiempo total después 
del estudio (TTDE), el tiempo de inicio del estudio (hora inicial) y el tiempo de 
terminación (hora final), con lo cual es posible verificar los tiempos del cronómetro e 
identificar si hubo pérdida de información o no de información y de acuerdo al error 
validar o invalidar el estudio. 
La información principal por elemento contenida en el formato es el espacio para las 
calificaciones del trabajador (C), para la lectura del cronómetro LC o el tiempo del 
cronómetro (En algunos formatos se utiliza LC1 y LC2), también un espacio para el 
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tiempo observado (TO) el cual se calcula de las lecturas sucesivas del cronómetro y 
para el tiempo normal (TN). Al final, un espacio para los suplementos (S) y el tiempo 
estándar (TE) total de la actividad. (p.29) 
Cámaras de videograbación: dentro del equipamiento para la medición se 
considera útil una cámara de videograbación la cual permite realizar un análisis 
más detallado y asignar una calificación justa y exacta al desempeño del 
trabajador, además son excelentes para la capacitación de los nuevos analistas de 
tiempos. otra ventaja de las videograbaciones es que con el software de MVTA 
los estudios de tiempos pueden realizarse de forma automática. Ahora, con las 
llegadas de edición en PC y las cámaras video digitales, los estudios de tiempo 
pueden realizarse prácticamente en línea. (Niebel, 2009, p.330) 
Cronometraje de cada elemento 
Cuando los elementos ya hayan sido delimitados se puede empezar el registro de los 
tiempos observados (TO) mediante el cronómetro, para esto existen dos 
procedimientos. (Mahecha, 2010, p.31) 
Cronometraje acumulativo: en este el reloj funciona sin interrupciones durante 
todo el ciclo de trabajo de la actividad colocándose en marcha desde el inicio del 
primer elemento del primer ciclo de trabajo y no se detiene hasta acabar el 
estudio. Al final de cada elemento se registra la hora que marca el cronómetro, 
así después de terminar el estudio, los tiempos de cada elemento se obtienen 
haciendo las respectivas restas. De esta forma se tiene la seguridad de que se 
registra todo el tiempo en que el trabajo está sometido a observación. 
Cronometraje con vuelta a cero: este procedimiento se utiliza para elementos de 
larga duración pues se toman los tiempos directamente ya que al terminar el 
elemento se vuelve el cronómetro a cero y se registra el tiempo del siguiente 
elemento hasta el final. Mediante es procedimiento se pueden perder algunos 
tiempos, lo cual se debe verificar con las horas de inicio y final del estudio. 
Cronometraje de elementos extraños: aquellos elementos que no son propios 
de la actividad y no alteran el método de ejecución de la operación, pero que 
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son necesarios, como descansos, idas a tomar agua o al baño, deben ser 
registrados, pero debidamente señalados como elementos extraños. 
No obstante, teniendo en cuenta que estos son considerados dentro de los factores 
adicionados según el estudio (denominados suplementos u holguras) no deben ser 
incluidos en el total del tiempo observado, es decir, estos deben ser restados 
adecuadamente pues se estaría contemplando más de una vez un mismo tiempo. 
Ejecución del estudio 
“Con los principales elementos a tener en cuenta para el desarrollo de un estudio de 
tiempos se explican a continuación los parámetros relacionados para el cálculo de los 
tiempos estándar asociados a la realización de una actividad” (Mahecha, 2010, p.31). 
Calificación del desempeño del trabajador (C), tiempo cronómetro (TC), tiempo 
observado (TO) y tiempo normal (TN): antes de dejar el puesto de trabajo, el 
analista debe asignar una calificación al desempeño del trabajador de manera justa 
e imparcial, esta se realiza debido a que el estudio depende en un alto grado de la 
habilidad y esfuerzo del operario. 
Aunque existen distintos sistemas de calificación, el detalle de otros sistemas de 
calificación como el Westinghouse, la calificación sintética y la objetiva se puede 
encontrar en el texto Ingeniería Industrial, Métodos estándares y diseño del trabajo 
de Benjamin Niebel y Andris Freivalds, capítulo 11, duodécima edición. No 
obstante, la forma de calificación utilizada en esta investigación tiene ciertas 
ventajas importantes; entonces el más utilizado por ser sencillo y rápido (Niebel, 
2009, p 355), este se define como un porcentaje de la actuación normal 
(rendimiento promedio o estándar) de un trabajador y le corresponde el valor de 
100 en la escala de valoración, así pues, es necesario ajustar hacia arriba el tiempo 
normal del trabajador bueno y hacia abajo el del trabajador deficiente. 
Así pues, según la técnica de medición empleada, cronometraje con vuelta a cero 
o cronometraje acumulativo, se debe registrar el tiempo cronómetro o las lecturas 
del cronómetro, según corresponda, y a partir de estos se determina el tiempo 
observado (TO) del elemento. 
17 
 
Posteriormente al multiplicar este tiempo observado (TO) por la calificación (C) 
dividida en 100, se obtiene el tiempo normal (TN) que requeriría un operario 
calificado para realizar el mismo trabajo. 
Por consiguiente, si dentro de la observación se identifican elementos extraños, 
como descansos u otros, los tiempos asociados a los mismos, como se explicó 
anteriormente, para que no alteren los resultados en el cálculo final del tiempo 
estándar de la actividad no deben ser incluidos dentro del tiempo normal. 
Adición de suplementos u holguras (S): el objetivo de los suplementos u holguras 
es adicionar tiempo suficiente al ritmo normal de producción para que el operador 
promedio cumpla con el estándar cuando tiene un desempeño estándar (Niebel, 
2009, p. 379). Se encuentra en la bibliografía distintas formas de clasificación que 
se dividen en dos grupos principales, suplementos fijos y suplementos variables; 
no obstante, si procede, se pueden introducir otros valores por demoras 
inevitables, por políticas de la empresa, suplementos denominados especiales, 
entre otros (Niebel, y Freivalds, 2009, p 379; OIT, 2002, p 338). Para la definición 
de los grupos principales existe toda una teoría sobre el tema, acompañada de 
procedimientos detallados de análisis, por consiguiente, la organización 
internacional del trabajo resume en una tabla algunas recomendadas, esta se 
muestra en la tabla 1. Como se puede ver, en cuanto a las clasificadas como 
constantes, se encuentra se tiene en cuenta dos aspectos: las necesidades personales 
y la fatiga básica. Las necesidades personales hacen referencia a aquellas 
necesidades básicas como tomar agua e ir al baño y de acuerdo a la verificación 
detallada de la producción se ha considerado un valor del 5% lo que equivale a 24 
minutos dentro de una jornada laboral de horas. Por su parte, el valor del 4% para 
la fatiga básica ha sido definido también como consecuencia de estudios que 
establecen un valor justo bajo buenas condiciones de trabajo, sin demandas 
especiales sobre los sistemas motrices o sensoriales del trabajador, sentado y en 
un trabajo ligero. Ahora bien, como se puede ver en la tabla, las holguras variables 
tienen unos valores de acuerdo a las características de la operación realizada, no 
obstante, si se requiere de valores más exactos lo cual demanda un mayor trabajo 
en el estudio, se pude encontrar bibliografía detallada sobre el tema como el texto 
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Ingeniería Industrial, Métodos, estándares y diseño del trabajo, de Benjamin 
Niebel y Andris Freivalds, consultado en esta investigación. 
19 
 
Tabla 1. Holguras recomendadas por ilo (international labour organization). 
Valores adicionales al tiempo normal l I NI según la actividad realizada 
Porcentaje 
(%) 
A. Holguras constantes: 9 
 
 
1. Holgura perSündl 
  
2. Holgura por fatiga básica 
  
B. Holguras variables: 
  
 
1. Holgura por estar parado 
  
2. Holgura por posición normal 
  
 
a) Un paco incómoda 
  
b) Incómoda (flexionada) 
 
2 
c) Muy incómoda /acostado, estira« 
  
3. Uso de fuerza de energía muscular {levantar, arrastrar o empujar): 
  
 
Peso levantado, lb: 
  
5 
  
10 
 
1 
15 
 
2 
20 
 
3 
25 
 
4 
30 
 
5 
35 
 
7 
40 
 
9 
45 
 
11 
50 
 
13 
60 
 
17 
70 
 
22 
4. Mala iluminación 
  
 
a) Un paco debajo de lo recomendado- 
  
b) Bastante debajo de lo recomendado 
 
2 
c) Muy inadecuada 
 
5 
5. Condiciones atmosféricas lcalor y humedan variable 0-100 
 
6. Atención cercana 
  
 
a) Trabajo bastante fino 
  
b) Trabajo fino o exacto 
 
2 
c) Trabajo muy fino o muy exacto 
  
7. Nivel de ruido- 
  
 
a) Continuo 
  
b) Intermitente: fuerte 
 
2 
c) Intermitente: muy fuerte 
 
5 
d) De tono alto. fuerte 
  
S. Esfuerzo mental: 
  
 
a) Proceso bastante complejo 
  
b) Espacio de atención compleja o amplia 
 
4 
c) Muy complejo 
II 
  
9. Monotonía: 
  
 
a) Baja 
  
b) Media 
 
1 
c) Alta 
  
10. Tedio: 
  
 
a) Algo tedioso 
  
b) Tedioso 
 
2 
c) Muy tedioso 
  
Fuente: OIT, Valores adicionales al tiempo normal. 
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Determinación del tiempo estándar (TE): Niebel. y Freivalds (como se citó en 
Mahecha, 2010) el tiempo estándar es el objetivo final de un estudio de tiempos, 
se define como “El tiempo requerido para que un operario de tiempo medio, 
plenamente calificado y adiestrado trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la 
operación” Y se calcula como sigue: 
TE= TN (1 + S) (Ecuación 1) 
Ciclos de observación en el estudio y validación de la información 
Mahecha (2009) considera que el número de observaciones es un asunto que ha 
causado una discusión considerable entre los analistas de estudio de tiempos y entre 
los representantes de sindicatos. Debido a que la actividad y el tiempo de su ciclo de 
trabajo influencian en la cantidad de datos que se pueden estudiar, el analista no puede 
estar limitado completamente por la estadística común que demanda cierto tamaño de 
muestra basado en la dispersión de las lecturas individuales del elemento por causa del 
factor económico. (p.38) 
La General Electric Company estableció la tabla mostrada a continuación como una 
guía aproximada para el número de ciclos que se deben observar (Niebel y Freivalds, 
2009, p 340). 
Tabla 2. Número recomendado de ciclos de observación 
Tiempo de ciclo (minuto) Número recomendado de ciclos 
0.10 200 
0.25 100 
0.50 60 
0.75 40 
1.00 30 
2.00 20 
2.00 - 5.00 15 
5.00 -10.00 10 
10.00 - 20.00 8 
20.00 - 40.00 5 
40.00 o más 3 
Fuente: Niebel y Freivalds, (2009). Número recomendado de ciclos de observación 
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Ahora bien, debido a que el estudio de tiempos es un procedimiento de muestreo es 
posible determinar un número más exacto de ciclos mediante el uso de métodos 
estadísticos pues se supone que las observaciones se distribuyen normalmente respecto 
a una media poblacional desconocida con una varianza desconocida. 
Para esto es necesario conocer la media de una muestra X y la desviación de la misma 
S con lo cual el intervalo de confianza para una muestra S grande está determinado 
por: 
 � = ± ��√�                            (Ecuación 02) 
Donde: � = √∑ ሺ��−�ሻమ�=��=భ�−ଵ               (Ecuación 03) 
Sin embargo, los estudios de tiempos suelen involucrar sólo muestras pequeñas 
(n<30); por lo tanto, debe usarse una distribución t. Entonces la ecuación del intervalo 
de confianza es: 
 � = ±ݐ �√�                            (Ecuación 04) 
El término ± puede considerarse como un término de error expresado como una fracción 
de: ݇� = ± ��√�                            (Ecuación 05) 
 
Donde k es una fracción aceptable de X.  
Despejando n se obtiene:   ݊ = ±ሺ ����ሻଶ                            (Ecuación 06) 
 
Así, es posible calcular n a partir de la interpretación de datos históricos de elementos 
similares, o mediante una estimación real de y S a partir de varias lecturas con regresos 
a cero con la variación más alta. (Niebel, 2009, p 340) 
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Teoría de la mano de obra en la construcción  
Hay una variación de la terminología y las características entre la industria 
manufacturera y la industria de la construcción, y habiendo revisado investigaciones 
sobre el tema del presente estudio, existen dos importantes investigaciones sobre el 
tema, los cuales fueron consultadas para el desarrollo de este trabajo, las cuales son la 
del arquitecto Luis Fernando Botero, en el año 2002: “Análisis de rendimientos y 
consumos de mano de obra en actividades de la construcción en proyectos de vivienda 
de interés social” y la predecesora a esta, realizada por los ingenieros Alfonso Cano y 
Gustavo Duque en el año 2000 con título “Rendimientos y consumos de mano de 
obra”, a continuación presentamos la mano de obra en la construcción, un resumen de 
la teoría consultada (Mahecha, 2010).  
Tabla 3. Tabla comparativa de la diferencia entre la producción industrial y la construcción 
Característica Construcción Producción industrial 
Productividad Media a baja Alta 
Organización Matricial/proyecto/con fuerte 
Integración lateral flexible; varía con 
el tiempo. 
Funcional/jerárquica, con fuerte 
integración vertical; estable. 
Suborganizaciones Autónomas, paralelas Integradas verticalmente 
Serie de productos Único e irrepetible Producción en masa, cíclica, 
basada en estudios de mercado. 
Compradores anónimos, casi in 
influencia de producción 
Productos Grande, inmovible, construido al gusto del cliente 
Pequeño, transportable, barato, 
inventariable; sustituible. 
Diseño del producto Independiente de la producción Integrado con la producción. 
Ciclo del producto Largo Corto 
Riesgo 
Alto. Utilidades marginales, con 
gran rotación de empresas, poca 
elasticidad 
Moderado, se puede repartir entre 
varios productos al diversificar. 
Mercados alternativos. 
Control 
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Es común el incumplimiento de 
plazos y presupuestos. El control de 
calidad es deficiente. 
Programas y presupuestos 
confiables, excelente control de 
calidad. 
Mano de obra Alta rotación Permanente 
Seguridad 
Trabajo de alto riesgo y en ocasiones 
inseguro Entorno relativamente protegido 
Entorno 
Áreas no controlables por el 
constructor, como el clima y los 
proveedores 
Protegido del clima. Se puede 
acumular inventarios para 
protegerse de problemas externos. 
Investigación Escasa Permanente 
Administración Generalmente ad hoc Decisiones 
basadas en el contexto, los juicios 
personales y la experiencia 
Científica, decisiones basadas en 
precedentes y/o procedimientos. 
Grado de innovación Mínimo Alto. 
 
Ciclos económicos 
Característica muy importante que 
resulta en desempleo e inactividad 
de equipos. Baja actividad y quiebra 
de empresas 
 
Influencia moderada 
Fuente: Mahecha, (2010). Resumen de la teoría consultada “Rendimientos y consumos de 
mano de obra” 
Rendimiento de mano de obra 
Indistintamente de los diferentes proyectos y experiencias algunos autores definen al 
Rendimiento de la Mano de Obra de la siguiente manera. Seminario (2010) “El 
Rendimiento para el caso de obras de construcción, el Rendimiento podemos definirlo 
como la cantidad de trabajo (por m3, m2, etc.) que se obtiene de los recursos mano de 
obra (por cuadrilla) y equipo, por jornada” (p.14). 
Chávez (2012) “El rendimiento es la medida cuantitativa de la capacidad de producción 
de un recurso determinado, sea este mismo de obra o máquina y por lo general 
constituyen una información propia de cada empresa o área de actividad y dependen de 
muchos factores” (p.137). Sin embargo existe algunos criterios y datos generales que 
pueden ser aplicados a proyectos de igual naturaleza y estos se presentan normalmente 
en tablas de rendimientos, para diferentes recursos o proyectos. 
24 
 
Polanco (2009) “El Rendimiento de la mano de obra es el tiempo que emplea un obrero 
o una cuadrilla para ejecutar completamente una determinada cantidad de obra. Se 
encuentra relacionada directamente con el avance o porcentaje de ejecución de un 
royecto, el rendimiento se puede cuantificar por mediciones realizadas en las obras y 
está sujeto a las condiciones de cada uno de los empleados” (p.76). 
Botero (2002) “Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de 
alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios 
operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente 
expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre)” (p.95). 
Cano (2000) “Es la cantidad de obra de una actividad expresada en una unidad de 
medida (um) completamente ejecutada por una cuadrilla, divida por la unidad de 
recurso humano expresado en horas Hombre (hH)” (p.5). 
El rendimiento de la mano de obra en la construcción se define como el rendimiento 
de mano de obra es la inversión de horas/hombre de construcción o por unidad de obra. 
El rendimiento se expresa en horas/hombre por unidad de medida. Por ejemplo: el 
pañete se mide en horas/hombre por metro cuadrado, la sentada de ladrillo se mide en 
horas hombre por metro cuadrado de muro, la excavación en horas/hombre por metro 
cúbico de excavación, etc. A continuación se presenta un resumen de los rendimientos 
de mano de obra que se observan en las actividades manuales más comunes en la 
construcción.Cuando se trata de la programación de las actividades, es necesario 
recurrir al tema de los rendimientos, puesto que la duración de una labor, tarea, trabajo, 
depende de la rapidez con que esta se realice. El ideal sería que todas las actividades 
de la construcción se hicieran tan rápidamente como se quisiera, pero existen en el 
hombre limitaciones de tipo físico que obligan a que las cosas se hagan a una velocidad 
acorde con las capacidades del ser humano. 
A pesar de los adelantos tecnológicos, la construcción en Colombia, aún depende 
fundamentalmente de la mano de obra y de herramientas tradicionales. Aunque con el 
paso del tiempo la excavación manual se haya reemplazado en parte por la excavación 
mecánica, la preparación de mezcla se haga en la mezcladora y el vaciado manual (de 
balde y carretilla) le esté cediendo el paso al concreto bombeado, mientras llegan al 
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País las fábricas de vivienda por pedido, y se perfeccione la máquina que conforme un 
muro de ladrillo como lo hace el hombre, y la máquina de pañetar que lo haga más 
económicamente que a mano y el robot que cargue los bultos de cemento, etc. que 
funcionan en Japón; es necesario acudir al rendimiento del trabajador común y corriente 
para establecer la duración de las actividades de la construcción. 
Interpretación de la tabla 4 de rendimientos de mano de obra, el cuadro de rendimiento 
de mano de obra presenta tres columnas. 
Actividad; unidad; oficial (hora) y ayudante (hora) 
 
Tabla 4. La interpretación de los datos consignados se ilustra a continuación, ejemplo 
Actividad Unidad Oficial Hora Ayudante Hora 
Ladrillo prensado 0.25 (tizón) 2 caras m2 1.6 1.6 
 
Significa que para hacer un metro cuadrado de muro, en ladrillo prensado, en tizón, a 
la vista por ambas caras, un oficial gasta también 1,6 horas por metro cuadrado. En total 
se tendrá que, para desarrollar esta actividad la cuadrilla 1:1 (1 Oficial y 1  
Ayudante) gastaran 3,2 horas. (CENAC, 1977). 
Consumo de mano de obra 
Se define como la cantidad de recurso humano en horas-Hombre, que se emplea por 
una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad, para 
ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano 
de obra se expresa normalmente en hH / um (horas – Hombre por unidad de medida) 
y corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra. La eficiencia 
en la productividad de la mano de obra, puede variar en un amplio rango que va desde 
el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta el 100% si se presenta la máxima 
eficiencia teórica posible. 
En marcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los rendimientos y 
consumos reales de mano de obra obtenibles en cualquier condición, para los cuales 
se han definido diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en la productividad, 
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como lo muestra la tabla 5, de acuerdo a la propuesta de John S. Page en su libro 
“estimator´s general construction man hour manual”. 
Tabla 5. Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra 
 
Eficiencia en la producctividad Rango 
Muy baja 100% - 40% 
Baja 41% - 60% 
Normal (promedio) 61% - 80% 
Muy buena 81% - 90% 
Excelente 91% - 100% 
Fuente: estimator´s general construction man hour manual. John S. Page 
 
Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la productividad 
comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto, se puede definir como el 70% el valor 
normal de productividad en la mano de obra, valor que puede ser afectado positiva o 
negativamente por diferentes factores, obteniéndose así rendimientos mayores o 
menores al promedio respectivamente. 
Cano (2000) afirma: Es el inverso matemático del rendimiento de mano de obra, es 
decir, la cantidad de recurso humano (expresado en horas-Hombre) empleado por una 
cuadrilla para ejecutar una actividad (expresada en una unidad de medida). (p. 5) 
Esta definición se puede explicar mediante el siguiente ejemplo: Para la ejecución de 
la actividad armado de filtro con cañuela, geotextil y material filtrant, se requieren 2 
obreros trabajando simultáneamente, un oficial y un ayudante. Después de un estudio 
de tiempos, con hora inicial igual 7:15 am y hora final igual 11:45 am, se determinó 
que el tiempo estándar consumido tanto por el por el oficial como por el ayudante para 
la construcción de 35 metros lineales de filtro, fue de 4,2 horas. ¿Cuál es el consumo 
de mano de obra de esta actividad? 
Datos del problema: 
Tiempo consumido por el oficial: 4.2 horas  
Tiempo consumido por el ayudante: 4.2 horas 
Cantidad de obra ejecutada: 35ml 
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C. M. O = Tiempo consumo obreroͳ + tiemp obrero ʹ … + tiemp obrero ncantidad de obra ejecutada  
 
  Consumo demano de obra = Ͷ.ʹhorasሺoficialሻ + Ͷ.ʹ horasሺayudanteሻ͵ͷml  
 
 
Teniendo en cuenta que la cantidad de recurso humano se expresa en horas-hombre 
(hH), el consumo de mano de obra de la cuadrilla relacionado cpn la ejecución de esta 
actividad resulta igual a: 
 Consumo de mano de obrero = Ͳ.ʹͶhhml  
 
  
Utilización de los consumos y rendimientos de mano de obra 
Las bases de datos de rendimientos y consumos de mano de obra se utilizan para 
calcular el valor de la mano de obra y estimar el tiempo requerido en la ejecución de 
una labor en un proyecto de construcción. Estos se determinan como sigue a 
continuación (Botero, 2002, p. 41). 
Costo de la mano de obra = Costo horario de la cuadrilla * consumo 
 
Cantidad de obra a realizar * consumo 
Duración de la actividad = 
 integrantes de la cuadrilla 
 
 
Actividad 
Es el conjunto de acciones, desplazamientos y esperas, que ejecuta una cuadrilla en 
forma continua y metódica, con el fin de producir o ensamblar materiales para 
adelantar un proceso constructivo, incluye las herramientas o equipos necesarios para 
su ejecución. 
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Para ser considerada como actividad debe ejecutarse completamente, esto significa que 
debe terminar completamente, abarcando la actividad de principio a fin y culminando 
con la terminación de la obra o, dando inicio a una nueva (Botero, 2002, p. 27). 
Clasificación de las actividades de construcción 
Se pueden clasificar según los criterios de complejidad y continuidad en la ejecución, 
los cuales permiten facilitar su análisis (Cano, 2000, p. 21). 
Complejidad 
En esta categoría se distinguen las siguientes: 
Actividades simples: son aquellas que implican pocas operaciones 
elementales. Ejemplo: descabece de cimentaciones y excavaciones 
manuales. 
Actividades normales: tienen un grado de complejidad mayor a las simples. 
Requieren normalmente de personal con especialización. Ejemplo: 
enchape de cerámica. 
Actividades complejas: se componen por operaciones diferentes realizadas 
simultáneamente o no, por obreros o cuadrillas de diferentes especialidades. 
Un ejemplo es el armado y vaciado de losas de entrepiso (Botero, 2002, p. 
46). 
Continuidad en la ejecución 
Actividades continuas: este tipo de actividades no presentan interrupciones 
o esperas permitiendo completar un ciclo de trabajo de principio a fin. 
Actividades discontinuas: aquellas que sí presentan interrupciones o 
esperas indeterminadas, hacen necesaria su descomposición en sub-
actividades (elementos) continuas para facilitar la toma de datos de 
rendimientos y consumos de mano de obra; por esta razón, se debe 
determinar si la discontinuidad es propia de la misma o responde a factores 
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externos, con lo cual deberá tenerse un cuidado especial en la toma de datos 
para garantizar su validez. 
 
Criterios requeridos de las actividades de construcción para su evaluación 
Para obtener datos de rendimientos y consumos de mano de obra de una 
actividad se requiere que esta sea claramente definida, continua, típica, cerrada 
y representativa. 
Actividad definida: consiste en la ejecución de un procedimiento definido 
y documentado, de tal forma que exista una unidad de criterio entre el 
ejecutor y el supervisor de la actividad. 
Para este fin, el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad 
en las empresas constructoras, juega hoy un papel muy importante al definir 
las prácticas recomendadas de construcción (Botero, 2002, p. 48). 
Actividad continua: depende de las interrupciones, esperas o 
discontinuidades, como se mencionó anteriormente, la actividad debe 
dividirse por tanto, en sub-actividades continuas con el fin de facilitar su 
estudio. 
Actividad típica: debe preferirse el análisis de actividades comunes en el 
sector de la construcción. 
Actividad Cerrada: esta condición se refiere a la definición propia de la 
actividad en la cual se relaciona que es necesario un momento claro de 
inicio y de culminación del ciclo de trabajo que dé lugar a la culminación 
de la obra o a una nueva actividad. 
Actividad representativa: se debe tener en cuenta en su proceso de selección 
de las actividades a medir, que esta no varíe mucho y pueda ser comparada 
con otras obras. Por consiguiente, los cargues, transportes internos de 
materiales, o preparaciones de mezclas no deben ser tenidos en cuenta. 
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La cuadrilla, es el conjunto de trabajadores requeridos para ejecutar una labor 
específica en una obra de construcción, en otras palabras se define también, como la 
persona o grupo de personas de diferente especialidad, que consumen algún tiempo en 
la ejecución de una actividad (Botero, 2002, p 27). 
Mano de obra: categoria 
Los trabajadores de la Industria de la Construcción Civil están agrupados a la 
fecha, en tres categorías: 
Operario; oficial o ayudante y peón. 
El costo de la mano de obra varia conforme a la dificultad, facilidad de la realización 
de la obra, el riesgo o la seguridad en proceso constructivo de la obra es la sumatoria 
de los siguientes rubros que están sujetos a las disposiciones legales vigentes: 
Jornal básico; leyes sociales y bonificación. 
Los operarios son considerados los albañiles, carpintero fierreros, pintores, plomeros, 
electricistas, gasfiteros, almaceneros, choferes mecánicos y además trabajadores 
calificados en una especialidad del ramo. En esta categoría también se considera a los 
maquinistas que desempeñan funciones de operarios de mezcladores, vibradores, 
concreteros y wincheros (D.S de 1945-03-02). 
Albañiles: Son aquellos operarios que se dedican a la sentado de ladrillos de 
todo tipo, tarrajeo con mezcla con techos y paredes, enlucidos con yeso en 
techos y paredes, falsos pisos de concreto y mezcla, trabajos de moldedura 
(en yeso, mezcla o cualquier otro material), asentado en losas de toda 
dimensión y dibujo, enchapado de mayólica, colocación de cerámicas y 
tejas, pisos de mezcla frotachados (para parquet), vestidura de escalera con 
todo clase de materiales, vestiduras de fachada con el material que se 
emplea, trabajos en pistas, veredas y otros que se realizan en las 
urbanizaciones; vestiduras de derrame y volteado de arcos, trabajos de 
zócalo con toda clases de materiales, pisos de mezcla; enlucidos con 
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cemento o cualquier otro material; resanes en puertas, ventanas y demás 
labores calificados de albañilería. 
Carpineros: Son aquellos que realizan toda clase de encofrados en paredes, 
techos, sobrecimientos, dinteles, columna, vigas, escaleras, trabajo de pisos 
en madera machimbrado, pisos de toda clase de parquet, zócalo de madera, 
colocación de marcos, puertas, ventana, chapas, etc. 
Fierreros: Son aquellos que se encargan de los trabajos de cortado, doblado 
y colocado de fierro en vigas, columnas, losas de concreto armado, etc. 
Pintores: Son aquellos que se dedican a las partidas de pintura en general. 
Oficiales, son aquellos que no han alcanzado calificación en el ramo de una 
especialidad, no pudiendo ejecutar los trabajos que corresponden a Operarios. 
Las labores de los Oficiales están referidas conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo del 2 de marzo de 1945, o sea que laborarán como ayudantes o auxiliares del 
Operario. 
Los trabajos que efectuarán los Oficiales serán de pañeteado para tarrajeo, asentado de 
ladrillos pasteleros en la rama de la albañilería. En carpintería, los Oficiales efectuaran 
los trabajos de desencofrado. Para que los Oficiales alcancen la categoría de Operarios 
deberán matricularse en la Escuela de Capacitación de Construcción Civil (SENSICO) 
que será el organismo oficial que previos los estudios, práctica y exámenes 
correspondientes, les expedirá el certificado que los acredite en la categoría de 
Operario. 
Peón, son trabajadores no calificados y son ocupados indistintamente en diversas tareas 
de la Industria de la Construcción. 
Capataz, su categoría no se establece bajo ningún dispositivo legal, para efectos de 
pago, se considera el 10% más que el operario. 
Además de considerar las categorías de los trabajadores de Construcción Civil, 
mencionado por el Autor en el concepto anterior también considera la categoría 
Capataz A y Capataz B, (Ibáñez, 1992) según D.S de fecha 02-03-45. 
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En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que establece su 
categoría como tal. Pero se puede clasificar de la siguiente forma: 
Capataz (A) son los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de 
concreto, encofrados, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de 
explosivos y excavaciones especiales. 
Capataz (B) son trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de 
movimiento de tierras y obras preliminares. 
Las categorías de los trabajadores de Construcción Civil, según Resolución Ministerial 
Nº 259 – 2008 – TR de 25 de agosto del 2008, vigente a partir del 01 de junio del 2008 
al 31 de mayo del 2009 (Ramos, 2003).Considera las categorías: operario; oficial y 
peón. 
Metodología para el cálculo de los rendimientos 
Teniendo en cuenta la particularidad de la industria de la construcción, así como la 
gran cantidad de factores que afectan la productividad en sus actividades típicas, no es 
recomendable determinar los rendimientos de obra usando metodología de procesos 
industrializados (Consuegra, 2006). 
De acuerdo a la experiencia y antecedentes se presentan dos oprimas metodólogos para 
la determinación de los rendimientos de la mano de obra: 
Estudio de tiempos y movimientos 
El rendimiento industrial que se fundamenta en la producción en masa, lo que significa 
la ejecución de trabajos de un solo tipo, son características iguales, que se realizan en 
puestos fijos de trabajo y que se puede ayudar mayoritariamente por tecnología de 
punta. Entre ese tipo de metodología de planteó el “estudio de tiempo”, que observa a 
un trabajador permanente por un periodo relativamente corto de tiempo, es adecuado 
para la observación de las operaciones de trabajo complejo con varias actividades. 
(Failing, Janzen y Blevins, 2004), teniendo en cuenta la distancia, las herramientas, y 
las condiciones físicas del medio en que se realiza la tarea. 
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Promedio de resultados 
El rendimiento en obras de construcción que se refiere directamente a la cantidad de 
mano de obra expresado en horas hombre que puede ser ente uno o más trabajadores 
para ejecutar una cantidad de obra de una actividad en particular. Este sistema de 
rendimientos se basa en la recolección diaria de información en diferentes 
circunstancias, que luego se tabula en formatos mensuales para obtener promedios 
representativos. 
En la toma de muestra se tuvo en cuenca, las actividades de desarrollo tales como el 
clima, la orden y limpieza, condiciones de la herramienta, los EPPS la edad y el tipo 
de terreno. Se revisó la bibliografía y bases de datos de los estudios de Luis Fernando 
Botero y Jun Guillermo Consuegra, quienes presentan resultados sobre sus 
experiencias vividas en Colombia, donde la industria de la construcción maneja un 
patrón de comportamiento muy similar en las diferentes regiones. 
Dentro de la realización del estudio se recopilo referencias bibliográficas, mediante 
la toma de información de campo, donde se diseñó una tabla acondicionada con 
supuestos factores de incidencia al rendimiento para cada actividad realizada en el 
movimiento de tierras en obras de agua potable. 
Base de datos de rendimientos 
Una base de datos de rendimientos de datos o información que se encuentra guardada 
y se caracteriza porque pertenece a un mismo contexto y generalmente está disponible 
para consultas de otros, es producto de estudios realizados anteriormente y cuentan 
con la aprobación de personal experto en la material. 
Los rendimientos de CAPECO, es la base de datos más conocida en Perú, cuenta con 
rendimientos de mano de obra ya calculados, es la más usada como referencia a nivel 
nacional, pero sin embargo estos estudios solo se realizaron para las provincias de 
Lima y Callao. 
Las bases de datos de rendimiento se contextualiza dependiendo de las condiciones de 
cada obra, sus actividades, el lugar de ejecución, el periodo de ejecución, presupuesto, 
especificaciones técnicas y personal por lo tanto son variables dependiendo de estas y 
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otras características extremas o imprevistas, y de tal modo no son patrón de medida para 
todas las obras; por ejemplo una base de datos realizada en toda la costa norte del Perú 
no es aplicable totalmente a una obra a realizar en la zona sierra del Perú, ya que las 
características que se presentan en este tipo de ciudades son muy diferentes tales como 
el clima, la topografía, la geología, las condiciones del trabajador, etc. 
 
Problemas relacionados a los rendimientos como herramienta de planeación 
Los problemas asociadas a la producción de mano de obra como herramienta son 
múltiples y en cada programación de un proyecto que involucre mano de obra se deben 
tener en cuenta los rendimientos de esta, y toda la problemática asociada; es así como 
una de las mayores falencias en este campo de la ingeniería es que en las obras 
realizadas no se tienen estudios de rendimientos y muy pocos constructores, 
consultores o empresas privadas dedican tiempo e inversión a lo relacionado con la 
toma de datos para el cálculo de rendimientos; lo que genera que no se cree un 
ambiente de estudio y por lo tanto no se encuentre gran cantidad de estudios al 
respecto. Siendo éste una parte del estudio de la ingeniería civil muy importante ya 
que los rendimientos se encentran el óptimo avance en la ejecución, presupuesto y 
programación de proyectos civiles. Independientemente las grandes empresas privada 
si cuentan con bases de datos propias y calculadas a partir de la toma de la toma de 
datos en campo, porque esto significa gran ventaja frente a otras que no cuenten con 
estos estudios, significando una mayor productividad. 
Al existir pocos estudios y al momento de participar a procesos de convocatoria 
muchas veces se encuentran con problemas como la manipulación de los rendimientos 
en la plaenación, dando como resultado falsos rendimientos en la ejecución de los 
proyecto (Polanco, 2009, p.15). 
En Perú son muy pocas las bases de datos existente, a través de un documento de 
investigación que se utilizan para la planeación de proyectos industria de la 
construcción se ve afectada debido a que las grandes empresas, como Odebrech, JJC, 
Cosapi, ICCGSA, Graña Montero, etc. tienen sus propias bases de datos las cuales son 
restringidas el acceso al público. Una de las bases de datos más utilizadas por los 
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estudiantes de ingeniería civil y carreras a finas, es CAPECO, aclarando que esta base 
de datos solo trabaja con rendimiento de obra para la zona de Lima y Callo, dejando 
de lado al resto de las ciudades del Perú. 
Términos usuales en obras de agua potable  
Contratista: en conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es 
la persona natural o jurídica que da servicio. 
Entidad: en conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es el 
responsable de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, 
informes o similares o de aquéllos cambios que se generen debido a la necesidad de la 
ejecución de los mismo (Ibáñez, 2010). 
Expediente técnico: es el conjunto de documentos que contiene: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, fecha 
de determinación del presupuesto de la obra, valor referencial, análisis de precios, 
calendarios de avance, formulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudios de suelo, 
estudio geológico, estudio de impacto ambiental u otros complementarios. (Ibáñez, 
2010). 
Obra: construcción, reconstrucción, remodelación, renovación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, habilitación urbanas, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, vías urbanas, puentes, entre otros que requiera dirección técnica, 
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos (Ibáñez, 2010). 
Cuadrillas: es conjunto de trabajadores requeridos para ejecutar una labor específica 
en una obra de construcción (León, 1999, p.15), en otras palabras se define también, 
como la persona o grupo de personas de diferente especialidad, que consumen algún 
tiempo en la ejecución de una actividad (Botero, 2002,p.27). 
Partidas: se considera como partida a cada una de las partes o actividades que se 
requieren ejecutar para llegar al todo que viene a ser la realización de la obra total. 
(Salinas, 2010, p. 8), las partidas pueden jerarquizarse de la siguiente manera: 
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Partidas de primer orden: agrupan partidas de características similares. Pueden 
ser llamadas partidas títulos. 
Partidas de segundo orden: agrupan partidas genéricas, que nombran una labor 
en general o sin precisar detalle. Estas pueden ser llamadas Partidas Sub-títulos 
o Partidas Básicas. 
Partidas de tercer orden: son partidas específicas que indican mayor precisión 
de trabajo. Estas pueden ser llamadas Partidas Básicas. 
Partidas de cuarto orden: son partidas para casos excepcionales, de mayor 
especialidad. 
Planos de proyecto: representación gráfica conceptual de una obra, constituida por 
plantas, perfiles, secciones transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los 
planos muestran la ubicación, naturaleza, dimensiones y detalle del trabajo a ejecutar 
(Ibáñez, 2010). 
Proyecto: de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, es el conjunto de 
actividades que demandan recursos múltiples que tienen como objetivo la 
materialización de una idea. Información técnica que permita ejecutar una obra de 
edificación o habilitación urbana (Ibáñez, 2010). 
Movimiento de tierras: comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del 
material excedente, necesarias para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la 
ejecución de la edificación y sus exteriores; así como dar cabida a los elementos que 
deban ir enterrados y subterráneos, tales como cimentaciones, tuberías, etc. (Salinas, 
2010, p. 69). 
Excavación: la excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto. Un 
movimiento de tierras consiste en una serie de realizaciones, entre las que se 
encuentran las excavaciones y los vaciados, que se llevan a cabo en un terreno 
determinado antes de comenzar la ejecución de una obra. 
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Desmonte: el desmonte consiste en el movimiento de todas las tierras que están encima 
de la rasante del plano de arranque del edificio u cualquier obra a ejecutar. 
Esponjamiento: es el aumento de volumen que se visualiza en las tierras al extraerlo 
del terreno, este incremento depende de la clase de tierra (Salinas, 2010). 
Metrado: es la cuantificación por partidas, de la cantidad de obra a ejecutar (Salinas, 
2010). 
Herramientas usadas en partidas de movimiento de tierras 
Alexandr, G. (2015). Rendimiento de mano de obra en movimiento de tierra en obras 
de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en la zona sierra de 
Ancash en jornada de 8 horas (tesis de pregrado). Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, Huaraz. Define: 
Comba: especie de martillo pesado con 2 extremos iguales especial para romper o 
demoler, hay de varios pesos para usar con uno o más manos. 
Barretillo: instrumento largo de metal. 
Cincel: herramienta alargada de metal con una punta plana que golpeada con martillo, 
comba u otro objeto sirve para romper. 
Punta: de la misma forma del uso del cincel, pero su extremo es de una punta y sirve 
también para hacer huecos. 
Pico: herramienta de metal con mano largo de madera la parte metálica tiene dos 
extremos con punta aguda y otro aplanado se usa especialmente para excavacio9nes o 
corte de relleno. 
Lampa o pala: iInstrumento metálico con mango de madera que parece una gran 
cuchara y sirve para levantar la tierra o material suelto. 
Nivel de agua: iInstrumento para establecer la horizontalidad formada por 2 tubitos 
de vidrio enlazados por una manguera flexible llena de agua. 
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Nivel de burbuja: tubito de cristal cerrado colocado en un cuerpo metálico o de madera 
que contiene una burbuja de aire, la cual se detiene en medio de tubo cuando el nivel 
esta horizontal. 
Plomada: objeto pesada colgada de un hilo que sirve para determinar la vertical. 
Cordel: cuerda delgada que sirve para trazar alineamientos. 
Taladros eléctricos: son las herramientas más comunes usadas para todo tipo de 
perforaciones, se fabrican en diversos tamaños y longitudes. 
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Justificación de la investigación 
Pese al desempeño de la economía peruana en los últimos años, la falta de 
infraestructura física y el déficit en la calidad de la actualmente existente continúan 
siendo temas desafiantes. En esa línea, uno de los sectores en los que más se refleja 
esta carencia es la de agua y saneamiento. De acuerdo con el Plan Nacional de 
Infraestructura 2016-2025, elaborado por la Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (Afin) y la Universidad del Pacífico, la brecha en este sector 
asciende a US$ 12,252 millones, casi un 8% de la brecha de infraestructura total. 
En ese contexto, el gremio empresarial considera que las acciones para mejorar el 
sector agua y saneamiento deben estar orientadas hacia tres ejes. Estos son: el primero 
la simplificación de procesos y normativa que impacte en inversión, financiamiento y 
gestión para la agilización de inversión pública y privada. 
Segundo, eficiencia en la inversión y el gasto público y por último, la reestructuración, 
fortalecimiento y modernización de las EPS, para la mejora no solo en infraestructura 
sino en administración; bajo la premisa del segundo eje, el presente estudio tiene una 
relevancia, porque el rendimiento de mano de obra es uno de los elementos 
fundamentales en las herramientas de “eficiencia en la inversión” y “programación”, que 
a su vez hacen parte del proceso de planeación y control de una obra. 
El gobierno central, regional y local ha financiado innumerables proyectos de agua y 
saneamiento en toda la región del Perú y dentro de los expedientes en el ítem de análisis 
de costos unitarios se ha podido identificar variaciones excesivas entre sí en los 
rendimientos de mano de obra en las partidas de movimiento de tierra, estas variaciones 
se dan porque no contamos con una base de datos establecida de rendimiento de mano 
de obra de acuerdo a las características de cada region del Perú, y la única base de datos 
que contamos es de CAPECO que por los años 60 se estableció los rendimientos 
mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la construcción civil en el ramo 
de edificaciones paras las provincias de Lima y Callao, en jornada de 8 horas. 
Es a raíz de ello que muchas veces la inversión de un proyecto público son 
sobrevaloradas, por ejemplo muchas veces se ha identificado por parte de la contraloría 
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general que a pesar que una población “A” tiene características similares a una 
población “B”, el proyecto en la población “A” tienen un costo mayor hasta el 20% 
más que la población “B”. Este fenómeno ocurre por varias razones y las más comunes 
son el exceso recargo de los rendimientos de mano de obra, o también puede ocurrir la 
inversa incidiendo directamente al presupuesto del proyecto. 
A partir de las premisas anteriores y dada la carencia de rendimientos reales acordes 
con la naturaleza de la región, con lo cual se pueda tener un adecuado manejo de los 
presupuesto, y programación, es que se propone efectuar la investigación; 
determinando los rendimientos de la mano de obra en movimientos de tierra en obras 
de agua potable en el callejón de Huaylas – Ancash. 
Una vez efectuado el estudio de los rendimientos de la mano de obra, el aporte será 
sustancial para todo tipo de trabajos en la elaboración de estudios, evolución, ejecución 
y supervisión de los mismos. La utilidad práctica se hará extensiva a todo el país 
posiblemente, para las zonas con características similares a la zona sierra de Ancash, a 
la vez se tendrá una información más cercana a la realidad. Además el presente estudio 
tiene un beneficio social que serán usados, estos rendimientos de mano de obra por las 
instituciones públicas, privadas, y profesionales consultores, en cuanto se refiere a la 
mano de obra en movimientos de tierra principalmente en las excavaciones debido a 
que estos valores han sido evaluados por medio de la observación directa en el campo. 
Además de que se planteado un procedimiento con base en parámetros estadísticos 
para la determinación de valores de rendimiento, el cual podrá ser aplicado a otras 
partidas en investigaciones posteriores. 
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El planteamiento del problema para la investigación partimos apartir del enunciado 
de Botero (como se citó en Mahecha, 2010) piensa que los valores de rendimientos de 
mano de obra son utilizados en la elaboración del presupuesto y el cronograma de un 
proyecto de construcción los cuales hacen parte de la etapa de planeación, tan 
descuidada a veces en esta industria. 
Esta es por tanto, una de las deficiencias por la cual es criticado el sector de la 
construcción, ya que los programas de planeación y control no reflejan la realidad 
productiva de la obras, carencias que si no se resuelven, ocasionan pérdidas en la 
ejecución de los proyectos (UIS, 2007, p. 46). 
No obstante, a pesar de que existen técnicas de medición del trabajo que permiten 
establecer estándares de producción justos, que basándose en hechos, consideran los 
debidos suplementos por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables asociados a 
la realización de una tarea (Niebel, 2009; OIT, 2002), una práctica común en el sector 
de la construcción es utilizar valores de rendimientos de mano de obra basados en la 
experiencia, sin tener en cuenta la información sobre los factores de afectación 
correspondientes. 
Otra práctica es recurrir a bases de datos de los rendimientos promedios de Lima y 
Callo – Cámara Peruana de Construcción – “CAPECO”, con estimativos que “se alejan 
muchas veces de la realidad generando en el sector gran desconfianza, debido a su alta 
dispersión”. 
De esta situación se concluye la importancia de establecer rendimientos de mano de obra 
ajustados a la realidad mediante una metodología que considere los respectivos factores 
de afectación y de determinar el grado de variación de los valores presentados en una de 
las bases de datos comerciales consultada en el país, presentando por tanto las 
consideraciones para su adecuada utilización. En la actualidad son muy importantes 
las obras de saneamiento, que tienden a llevar un costo, (mano de obra) en toda obra 
de agua potable en callejón de Huaylas – Ancash. 
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De acuerdo al planteamiento del problema formulamos el  problema; ¿Cuál es el 
rendimiento de mano de obra en movimiento de tierra en obras de agua potable, en 
callejón de Huaylas - Ancash? 
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Conceptuación y operacionalización de las variables 
 
Tabla 6. Conceptuación y operacionalización de las variables
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
Rendimiento 
de Mano de 
Obra 
Cantidad de trabajo 
que se obtiene de 
los recursos mano 
de obra (por 
cuadrilla) y equipo, 
por jornada. 
Se obtienen de los 
registro observados 
en el campo 
Clima   - Volumen por unidad de tiempo (m3/día, ml/día) 
Orden y limpieza  - Soleado/Nublado 
Trabajador  - Edad 
Equipamiento 
 - Uso de Epps 
    - Condiciones de herramientas 
Tipo de terreno 
 - Terreno natural 
     - Terreno Conglomerado 
 - Terreno roca suelta 
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La hipótesis de la investigación viene a ser, el rendimiento de la mano de obra, en 
movimientos de tierra en obras de agua potable, en callejón de Huaylas – Ancash, es 
menor a los rendimientos de mano de obra, establecidos por la Cámara Peruana de 
Construcción. (CAPECO). 
El Objetivo general es, evaluar el rendimiento de mano en obra en movimiento de 
tierra en obras de agua potable en callejón de Huaylas – Ancash. Y como objetivos 
específicos tenemos: evaluar el rendimiento de mano en obra, en las partidas de: 
excavación manual, refine y nivelación de zanjas, cama de apoyo, relleno y apisonado 
con material seleccionado en capas de 10 cm, relleno y compactado con material de 
excavación en capas de 0.15 m y eliminación material excedente en carretilla (50 m). 
Evaluar el rendimiento de mano de obra en movimiento de tierra en obras de agua 
potable, en callejón de Huaylas – Ancash según clima, orden limpieza, trabajador, 
equipamiento y tipo de terreno. Comparar los rendimientos de mano de obra en 
movimiento de tierra en obras de agua potable en el callejón de Huaylas – Ancash, con 
los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la 
construcción civil en el ramo de edificaciones paras las provincias de Lima y Callao, 
en jornada de 8 horas, establecidas por la Resolución Ministerial Nº175 del 09 abril de 
1968 y con los valores referenciales del expedientes técnicos con la que se ejecutaron 
los proyectos. 
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II .   METODOLOGÍA 
 
El tipo de investigación es descriptiva porque el estudio tiene como características 
fundamental la de observar y obtener datos suficientes en sitios de trabajo de manera 
presencial. Es una investigación de campo porque la información se recogerá en su 
ambiente natural (Hurtado, 2017). Dankhe (como se citó en Hernández, Fernández y 
Baptista, 1997) expresa que los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis. En el presente estudio se miden y evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1997). 
El diseño de investigación es no experimental – longitudinal de tendencia. No 
experimental porque no se manipularon las variables deliberadamente o al antojo del 
investigador; longitudinal es porque se recolectaron datos a través del tiempo en puntos 
o periodos especificados, para hacer cambios repecto al cambio, sus determinanates y 
consecuencias. Y tendencia o trend porque son aquellos que analizan cambios a través 
del tiempo (en variables y sus relaciones) dentro de alguna población (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1997, p.192). 
La delimitación de una población se ha ejecuta cuando se ha definido nuestra unidad 
de análisis, luego se procedió a delimitar la población a ser estudiada y sobre la cual 
se pretendió generalizar el resultado. 
Para nuestro estudio la población está conformada, por los trabajadores o cuadrillas de 
las obras de agua potable en el callejón de Huaylas – Ancash, en las actividades de 
excavación manual, refine y nivelación de zanjas, cama de apoyo, relleno y apisonado 
con material seleccionado en capas de 10 cm, relleno y compactado con material de 
excavación en capas de 0.15 m y eliminación material excedente en carretilla (50 m). 
Las muestras es, en esencia, un subgrupo de la población, en otras palabras es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 
al que llamamos población (Hernández, Fernández y Baptista, 1997). 
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El presente estudio viene a ser una muestra no probabilístico, en este caso el 
investigador eligió ubicar las 07 (siete) obras que se venían ejecutando en el callejón 
de Huaylas las cuales son: Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento 
básico en la localidad de Toma, distrito de Tinco - Carhuaz – Ancash; Mejoramiento 
del sistema de agua potable de la localidad de Pampac, distrito de Tinco - Carhuaz – 
Ancash; Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable del barrio Nuevo 
Progreso, distrito de Tinco - Carhuaz – Ancash; Mejoramiento y ampliacion del 
sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Malpaso, distrito 
de Tinco, provincia de Carhuaz – Ancash; Mejoramiento y ampliación del sistema de 
saneamiento básico en la localidad de Toma, distrito de Tinco - Carhuaz – Ancash; 
Mejoramiento del sistema de agua potable de la localidad de Conay, distrito de Santa 
Cruz - provincia de Huaylas – Ancash; Mejoramiento del sistema de saneamiento 
básico agua y desague del pasaje San Antonio del barrio de Cruz Viva, distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas – Ancash; Luego dentro de estas obras en estudio, se 
determinó la participación de 273 trabajadores para todas las partidas que se 
analizarón. 
La técnica de la investigación se efectuó, durante los meses de setiembre del 2015 
a octubre del 2017 se realizó el estudio del trabajo del cual estuvo a cargo de todo el 
proceso, el autor de la tesis. Inicialmente, por un periodo de dos a tres meses el 
investigador dedico un tiempo, para realizar la observación del estudio de las rutinas 
de las actividades, es decir, como realizaban o funcionaban todo el proceso, con el fin 
de identificar los elementos o factores que indicien en el rendimiento de mano de obra 
y finalmente tener claridad con respecto a la información apropiada a recopilar; las 
observaciones se ejecutaron de forma continuas de 7:00 horas - 4:00 horas. Para 
obtener los rendimientos de mano de obra para las actividades, se hicieron 
observaciones directas, de una manera discreta y teniendo en cuenta la logística 
presente al momento de realizar la actividad, para después evaluar el rendimiento en 
el tiempo cronometrado. 
La técnica optada para evaluar el rendimiento de la mano de obra, fue en las 7 (siete) 
muestras u obras estudiadas en la zona de callejón de Huaylas – Ancash, el cual se 
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evaluó de la siguiente manera: Se identificaron todos los componentes del sistema de 
agua potable; luego se procedió a ubicar las actividades de movimiento de tierra en 
todo ese componente; dentro de las actividades de movimiento de tierra se procedió 
identificar las partidas del objetivo en estudio; luego se evaluó el rendimiento de mano 
de obra en cada partida.  Este proceso se desarrolló para las demás 7 (siete) obras. 
La metodología de la obtención de los valores de rendimiento se muestra a 
continuación. 
Selección y criterios de selección de las actividades estudiadas 
Teniendo en cuenta la importancia del estudio del rendimiento de mano de obra en 
movimiento de tierras, se puedo evaluar los rendimientos de mano de las siguientes 
partidas: excavación manual; refine y nivelación de zanjas; cama de apoyo en zanjas 
para tuberías; relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 
cm; relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m; 
eliminación material excedente en carretilla (50 m). 
Los aspectos tenidos en cuenta específicamente fueron: que el trabajador o la cuadrilla 
analizada presentaran un desempeño promedio y conocieran bien su trabajo, esto se 
realizó con la ayuda del maestro de obra; que no se analizaran precisamente los mismos 
trabajadores en cada actividad; las observaciones registradas corresponden únicamente 
a aquellas en donde la actividad fue continua, es decir, el tiempo estándar asociado 
para el cálculo del consumo y el rendimiento de mano de obra; que fuera una actividad 
típica de la construcción. 
Descripción de las actividades 
Continuación se presentan la descripción de los métodos para cada una de las 
actividades. 
Excavación manual: como su nombre lo indica, comprende la excavación en zanjas, 
y en cualquier componente del sistema de agua potable y conforme con la teoría 
expuesta sobre la mano de obra en la construcción, esta se clasifica como una 
actividad simple, es decir que implica pocas operaciones elementales. La unidad de 
medida de esta actividad elegida para el análisis es el metro cúbico (m3), el material 
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excavado se clasificó como material natural, conglomerado y roca suelta. Para su 
análisis, se midieron el volumen, al finalizar la jornada laboral (8 horas). 
Refine y nivelación de zanjas: comprende los trabajos tendientes a superar 
depresiones del terreno mediante la aplicación de refine y nivelación de fondo después 
de haber concluido con las excavaciones; hasta lograr los niveles establecidos en los 
planos. Se efectuara de tal manera que en el fondo de la zanja será bien nivelado para 
que los tubos se apoyen a lo largo de su generatriz inferior; se utilizaran herramientas 
manuales, algún material propio para relleno en caso exista tramos en considerable 
desnivel. El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (ml). 
Cama de apoyo en zanjas para tuberías: comprende los trabajos tendientes a superar 
depresiones del terreno mediante la aplicación de capas de material adecuado 
(tierra/arena) y espesor mínimo compactado de 0.10 mts hasta lograr los niveles 
establecidos en los planos, para los trabajos de entubado de tuberías en terreno normal. 
Se efectuara de tal manera que la tubería se apoyara en toda su longitud sobre una capa 
de arena o de tierra fina sin piedras. Se usara material seleccionado del material 
extraído en la excavación. No debe usarse arcilla alrededor del tubo. El trabajo 
ejecutado se medirá en metro lineal (ml). 
Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm: el relleno 
debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la tubería; y seguir a 
la instalación de la tubería tan cerca como sea posible. Se utilizara material 
seleccionado para rellenar la primera mitad de la profundidad de la zanja, se utilizara 
el material extraído de la excavación, previamente seleccionado o zarandeado. Antes 
de ejecutar el relleno de la zona se limpiará la superficie del terreno eliminando las 
plantas, raíces u otras materias orgánicas. 
La compactación se realizara por capas, de manera manual para todas las zanjas. El 
relleno compactado con material propio seleccionado, se medirá (ml). El relleno 
deberá ser ejecutado en tres etapas distintas: relleno lateral; relleno superior; relleno 
final. 
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Relleno y compactado de zanjas con material de excavacion en capas de 0.15 m.: se 
utilizara material propio de la excavación para rellenar la segunda mitad de la 
profundidad de la zanja. La compactación se realizara por capas, de manera manual 
para todas las zanjas. El relleno compactado con material de la excavación, se medirá 
en (ml). 
Eliminación material excedente en carretilla (50 m ): la presente actividad 
corresponde a la eliminación del material excedente después de haber efectuado las 
partidas de excavaciones, nivelación, rellenos de la obra, etc., así como la 
eliminación de desperdicios de obra producidos durante la ejecución de la 
construcción, hasta una distancia máxima de cincuenta (50.00) metros. La unidad de 
medida de esta partida será el metro cubico (m3) de material cargado, eliminado en 
su posición original por volumen ejecutado. 
Recolección de datos 
La recolección de datos consistió en medir y evaluar los factores de incidencia en el 
rendimiento (rendimientos de mano de obra, utilizados en cada partida) directamente, 
en el mismo lugar del desarrollo de las actividades (cada obra), en forma diaria. 
Se tuvo acceso a los documentos (expedientes técnicos y cuadernos de obra) las cuales 
se analizaron para conocer los rendimientos que se consideró en el análisis de costos 
unitarios de la obra en estudio. Donde se puedo identificar los valores de los 
rendimientos que no están en la base de datos de la CAPECO: rendimiento de mano 
de obra en terreno conglomerado: 2.4m3; rendimiento de mano de obra en roca suelta: 
1m3; rendimiento de mano de obra en refine y nivelación de zanjas: 50ml; rendimiento 
de mano de obra en cama de apoyo en zanjas para tuberías: 70ml; rendimiento de mano 
de obra en relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm: 
50ml; rendimiento de mano de obra en relleno y compactado de zanjas con material 
de excavación en capas de 0.15 m: 50ml; se tomó fotografías (ver anexo) en campo 
con el fin de obtener imágenes de las actividades en estudio. 
Se hizo una revisión de planos del expediente técnico para hacer el recorrido y 
contrastar los tramos proyectados para la excavación de zanjas, y demás actividades. 
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Se realizó observaciones sistemáticas en cada actividad o partida de las obras, para 
determinar los rendimientos de mano de obra. 
Se tomaron datos en cada partida de movimientos de tierras, teniendo en cuenta las 
variables: edad, equipo de epps, clima, tipo de suelo, etc. 
Se contó con mano de obra local (localidades de donde se realizó el estudio). 
Se trabajó ocho horas (8) diarias de trabajo. 
Se hizo el estricto control de especificaciones técnicas. 
Se contó con las experiencias de los albañiles (Personal calificado) conocedores de los 
trabajos de las partidas en estudio. Estas experiencias son con el fin de disminuir la 
presencia de datos fuera de lo típico. 
Bajo ese contexto la obtención de los valores del rendimiento se realiza a través de la 
metodología teórica de las referencias bibliográficas que son: 
Teoría del estudio de tiempos 
El estudio de tiempos es una de las dos técnicas que conforma el estudio del trabajo, 
se utiliza para registrar y analizar, crítica y sistemáticamente los modos de realizar las 
actividades, con el fin de efectuar mejoras (BSI, citado en OIT, 2002) y está 
estrechamente relacionada con el estudio de tiempos o medición del trabajo, técnica 
que permite el establecimiento de estándares de tiempo en el desarrollo de una labor 
pues considera los suplementos u holguras por fatiga y por retrasos personales e 
inevitables asociados a la ejecución de una labor, de hecho, “La conducta real de un 
estudio de tiempos es tanto un arte como una ciencia” (Niebel, 2009, p. 333). 
Requerimiento del estudio de tiempos 
Antes de realizar un estudio de tiempos deben cumplirse ciertos requisitos 
fundamentales: 
El método de ejecución de la operación debe estar estandarizado. 
Se debe investigar la cantidad de material disponible para que no se presenten 
faltantes durante el estudio. 
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Los analistas deben avisar sobre el estudio al representante del sindicato, al 
supervisor o residente del proyecto y al operario, cada una de estas partes debe 
colaborar para que se realice un estudio sin contratiempos y coordinado. De 
igual forma, deben estar seguros de que se realiza el método correcto, usar el 
buen juicio, evaluar con honestidad el desempeño del operario oficial y peón, 
registrar con precisión los tiempos tomados y poseer habilidades como ser 
pacientes y entusiastas. 
En cuanto a la posición de los analistas se requiere que estén de pie, a una 
distancia apropiada atrás del trabajador de manera que no lo distraiga o 
interfiera en su labor, durante el curso de estudio el observador debe evitar 
cualquier conversación, ya que esto podría distraerlo o modificar su rutina, de 
ningún modo se debe intentar cronometrar al operario desde una posición 
oculta, sin su conocimiento, o llevando el cronómetro dentro del bolsillo. 
Los resultados de un estudio deben darse para el mismo operario o la misma 
cuadrilla. Una vez terminado el estudio de tiempos, el supervisor debe firmar 
el documento original indicando que está de acuerdo con el estudio. 
El operario, oficial o peón debe, ayudar al analista del estudio para dividir la 
tarea en sus elementos, lo que asegura que se cubran todos los detalles 
específicos, trabajar a un paso normal, es decir ni muy alto ni muy lento, estable 
mientras se realiza el estudio, y debe introducir el menor número de elementos 
extraños o movimientos extra que sea posible, debe usar el método prescrito 
exacto, ya que cualquier acción que prolongue el tiempo de ciclo de manera 
artificial puede resultar en un estándar demasiado holgado. 
Debe realizarse un adecuado número de observaciones. 
El estudio de tiempos y los trabajadores 
La tarea de seleccionar el trabajador a estudiar debe llevarse a cabo con la ayuda del 
residente o maestro de obra con el fin de escoger un operario competente y constante 
en su trabajo, pues en general, un trabajador que tiene un desempeño promedio o 
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ligeramente por encima del promedio permite obtener un estudio más satisfactorio que 
uno menos calificado o con habilidades superiores. 
Registro de información significativa 
Entre más información se registre más útil será el estudio a través de los años, se 
convierte en un recurso para establecer datos estándar y desarrollar fórmulas, también 
será útil para la mejora de métodos, la evaluación de los operarios, oficiales y peones, 
de las herramientas y el desempeño de las máquinas. Así pues, debe registrarse 
información como las máquinas y las herramientas manuales empleadas, las 
condiciones de trabajo, los materiales, el nombre y número del operario, y nombre del 
proyecto, y toda aquello que se considere pertinente. 
Ciclo de trabajo y división de la operación en elementos 
Un elemento es la parte delimitada de una actividad y un ciclo de trabajo comprende 
el inicio del primer elemento de la actividad y continúa hasta el mismo punto en una 
repetición de la operación. Lo anterior significa que una observación de la operación 
implica la observación de un ciclo de trabajo. 
Equipamiento para la medición 
Cronómetro: hoy en día se usan dos tipos de cronómetros, el tradicional 
cronómetro minutero decimal (0,01 min) y el cronómetro electrónico que es 
mucho más práctico. Para el presente estudio se utilizó el cronometro 
electrónico. 
Tablero de observaciones: es útil para sostener el estudio de tiempos y el 
cronómetro, debe ser ligero para que no se canse el brazo y suficientemente 
duro y fuerte para proporcionar el apoyo necesario al formato. 
Formato o instrumento: en estos se consigna toda la información pertinente 
de la actividad como las herramientas utilizadas, los equipos, los elementos 
extraños, etc. algunos analistas utilizan una hoja adicional al formato en 
donde se define el método ejecutado mediante diagramas acompañados de 
ilustraciones. 
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Una vez que hemos recolectado los datos pertinentes sobre las variables involucradas 
en la investigación, los datos recolectados implican tres actividades estrechamente 
vinculados entre sí: 
Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio 
del comportamiento o en su defecto desarrollar uno (el instrumento de 
recolección de los datos). 
Aplicar ese instrumento de medición, quiere decir, obtener las 
observaciones y mediciones de las variables que son de interés para nuestro 
estudio. 
Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse 
correctamente (a esta actividad se denomina codificación de datos). 
 
Instrumento 
Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos 
esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de unos instrumentos de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 
iguales resultados. (Hernández, Fernández y Baptista, 1997). 
Para el presente trabajo, el instrumento que se utilizó, son los formatos establecidos 
para la recolección de datos, en donde se realizó la observación del investigador y la 
conformidad del residente o supervisor de la obra, a través del cuaderno de obra. 
Para la toma de información se diseñó una matriz de datos que incluyeran la mayor 
cantidad de información posible para cada actividad los rendimientos determinados y 
evaluados en la matriz de elementos se encuentran explicados a continuación. 
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Tabla 7. Ficha de recolección de datos 
ITEM PARTIDAS MUESTRA* CUADRILLA** UNIDAD RENDIMIENTO 
ESTADO 
DEL 
TIEMPO*** 
TIENE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA 
(1) 
EQUIPAMIENTO 
EDAD 
(4) 
TIPO DE 
TERRENO 
(5) 
CONDICIONES 
DE LAS 
HERRAMIENTAS  
Y EQUIPO (2) 
CUENTA 
CON EPPS 
(3) 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
* Número de muestra         ** Operario, Oficial, Peón *** Soleado, Nublado  
 
(1) Si, No  (2) Óptimos, Deficientes  (3) Completo, Incompleto  (4) Edad del trabajador  
(5) Terreno natural, Terreno conglomerado y Roca suelta    
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Partidas: son las actividades que se realiza durante el estudio y dentro de ellos están 
comprendidos 6 (seis) partidas específicas: 
Excavación manual; refine y nivelación de zanjas; cama de apoyo en zanjas 
para tuberías; relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas 
de 10 cm; relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas 
de 0.15 m; eliminación material excedente en carretilla (50 m). 
Muestra: en este espacio se anota el número de trabajador que realiza una actividad 
en una partida. 
Cuadrilla: en esta casilla se indica los números de operarios, oficiales y peones que 
están laborando en la actividad. 
Unidad: en la casilla unidad, indica en que unidades se mide la partida. Para las 
partidas estudiadas son: metro cubico (m3) y metro lineal (ml). 
Rendimiento: es el resultado de la relación entre la cantidad de la actividad ejecutada 
y el tiempo de ejecución (8 horas jornales) um/día. 
Estado del tiempo: esta casilla está orientado al clima del lugar donde se realiza la 
actividad, básicamente se registra si estado del tiempo esta soleado o nublado, el cual 
podría incidir al rendimiento del trabajador. 
Tiene orden y limpieza: la obtención de esto datos están orientados si el trabajador 
tiene orden y limpieza durante la ejecución de su labor, el cual tendría una incidencia 
en el rendimiento; en esta casilla se identificaran de la siguiente manera: si el 
trabajador tienen orden y limpieza se asignara con “SI” si el trabajador no tienen orden 
y limpieza se asignara con “NO”. 
Equipamiento: el equipamiento consiste si el trabajador cuenta con las herramientas 
en un buen estado y lleva puesto las indumentarias correspondientes (EPPS). Si el 
trabajador tiene las herramientas en buen estado se asigna “optimo” y si no se 
encuentra en buen estado se asigna “malas condiciones”, si lleva puesto los equipos de 
protección personal – EPPS se asigna “completo” y si no lo lleva puesto los EPPS se 
asigna “incompleto”. 
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Edad: este casillero es muy importante y se registra las edades de los trabajadores sin 
ninguna restricción. 
Tipo de terreno: en este casillero se asigna el tipo de terreno donde realiza su 
actividad los trabajadores, la asignación o registro del tipo de terreno son 
básicamente 03 (tres) tipos: terreno natural, terreno conglomerado y roca suelta. 
Proceso y análisis de los datos 
El proceso de datos se aplicó con la prueba de Wilcoxon mediante el software SPSS; 
para todos los análisis se usó un nivel de significancia igual a 0,5 que corresponde a 
una confianza del 95%. 
El análisis de los datos se realizó haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial 
paramétrica y no paramétrica. De la estadística descriptiva se hizo uso tablas, gráficos 
como es grafico de cajas y bigote, además diversas medidas de posición, de 
localización, de dispersión y forma. . De la estadística inferencial se recurrió a la 
estimación de parámetros y prueba de hipótesis. La estimación de parámetros a través 
de los intervalos de confianza y en la prueba de hipótesis se utilizó la prueba 
paramétrica “T de Student” a fin de evaluar si el rendimiento promedio de la mano de 
obra es diferente de los valores referenciales. También se hizo uso de la prueba no 
paramétrica de rangos de Wilcoxon de manera similar para evaluar si el rendimiento 
promedio de la mano de obra es diferente de sus valores referenciales en caso de 
incumplimiento del supuesto de normalidad de la variable rendimiento de mano de obra 
que imposibilitó el uso de la prueba paramétrica teniendo como alternativa a la prueba 
Wilcoxon. 
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III. RESULTADOS 
 
El reporte de los resultados que se presenta a continuación es producto del análisis de 
datos. Donde resumimos los datos recolectados y el tratamiento estadístico que se le 
practicó. 
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Figura 1. Descripción del rendimiento de mano de obra en excavación manual.  
El rendimiento medio de los peones en excavación manual en obras de agua potable, en el callejón de 
Huaylas - Ancash es de 2,74 m3/día con una variabilidad de 0,40. El diagrama muestra una asimetría y 
curtosis negativa. La asimetría negativa indica una cola izquierda larga es decir algunos peones tienen 
rendimiento pequeño y la curtosis negativa indica que las observaciones se agrupan menos presentando 
una variabilidad mayor a la curva normal. El coeficiente de variación del 14,51% indica que el 
rendimiento en excavación manual en obras es estable. Siendo el Intervalo de confianza al 95% para el 
tipo de terreno roca suelta de [2,19 a 2,40], el cuál no contiene a su valor referencial (expediente técnico) 
en este caso 1 m3. El Intervalo de confianza al 95% para el tipo de terreno conglomerado es de [2,72 a 
2,88], el cuál no contiene a su valor referencial (expediente técnico) en este caso 2,4 m3/día. En estos dos 
casos observamos que el rendimiento de los peones está por encima de sus valores referenciales 
(expediente técnico). Finalmente el intervalo de confianza al 95% para el tipo de terreno natural es de 
[2,90 a 3,08], el cuál no contiene a su valor referencial (CAPECO) en este caso 4 m3/día. Se observa que 
el rendimiento de los peones en terreno natural está por debajo de su valor referencial. 
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X
_
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Boxplot of Excavación manual
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Figura 2. Descripción del rendimiento de mano de obra en refine y nivelación de zanjas. 
El rendimiento medio de los peones en refine y nivelación de zanjas en obras de agua potable, en el 
callejón de Huaylas - Ancash es de 48,95 m/dia con una variabilidad de 3,20 m. El diagrama muestra una 
asimetría y curtosis negativa. La asimetría negativa indica una cola izquierda larga es decir algunos 
peones tienen rendimiento pequeño y la curtosis negativa indica que las observaciones se agrupan menos 
presentando una variabilidad mayor a la curva normal. El coeficiente de variación del 6,55% indica que 
el rendimiento en refine y nivelación de zanjas en obras es estable. Siendo el intervalo de confianza al 
95% de [47,56 a 50,33], el cual contiene a su valor referencial (expediente técnico) en este caso 50 m/día. 
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Figura 3. Descripción del rendimiento de mano de obra en cama de apoyo en zanjas para 
tubería. 
El rendimiento medio de los peones en cama de apoyo en zanjas para tubería en obras de agua potable, 
en el callejón de Huaylas - Ancash es de 48,74 m/día con una variabilidad de 5,40 m. El diagrama 
muestra una asimetría y curtosis positiva. La asimetría positiva indica un rendimiento mayor de algunos 
peones y la curtosis positiva indica que las observaciones se agrupan más presentando una variabilidad 
menor a la curva normal. El coeficiente de variación del 11,11% indica que el rendimiento en cama de 
apoyo en zanjas para tubería en obras es estable. Siendo el intervalo de confianza al 95% de [46,64 a 
50,84], el cual no contiene a su valor referencial (expediente técnico) en este caso 70 m. 
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Figura 4. Descripción del rendimiento de mano de obra en Relleno de zanjas apisonado con 
material seleccionado en capas de 10 cm. 
El rendimiento medio de los peones en Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas 
de 10 cm en obras de agua potable, en el callejón de Huaylas - Ancash es de 50,04 m/día con una 
variabilidad de 2,68 m. El diagrama muestra una asimetría negativa y curtosis positiva. La asimetría 
negativa indica un rendimiento menor de algunos peones y la curtosis positiva indica que las 
observaciones se agrupan más presentando una variabilidad menor a la curva normal. El coeficiente de 
variación del 5,36% indica que el rendimiento en relleno de zanjas apisonado con material seleccionado 
en capas de 10 cm en obras es estable. Siendo el intervalo de confianza al 95% de [49,05 a 51,02], el 
cual contiene a su valor referencial (expediente técnico) en este caso 50 m/día. 
  
5654525048464442
X
_
Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm
Boxplot of Relleno de zanjas apisonado con
(with 95% t-confidence interval for the mean)
61 
 
 
N 27  
Media 48,8989 
95% de IC 
para la media 
LI 47,7719 
LS 50,0259 
EE de la media ,54826 
Media recortada 
al 5% 
49,1064 
Mediana 50,0000 
Desviación 
estándar 
2,84885 
CoefVar 5,83 
Mínimo 41,40 
Máximo 52,72 
Rango 11,32 
Rango intercuartil 1,75 
Asimetría -1,566 
Curtosis 2,211 
 
 
Figura 5. Descripción del rendimiento de mano de obra en Relleno y compactado de zanjas con 
material de excavación en capas de 0.15 m. 
El rendimiento medio de los peones Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en 
capas de 0.15 m en obras de agua potable, en el callejón de Huaylas - Ancash es de 48,9 m/día con una 
variabilidad de 2,85 m. El diagrama muestra una asimetría negativa y curtosis positiva. La asimetría 
negativa indica un rendimiento menor de algunos peones y la curtosis positiva indica que las 
observaciones se agrupan más presentando una variabilidad menor a la curva normal. El coeficiente de 
variación del 5,83% indica que el rendimiento en relleno y compactado de zanjas con material de 
excavación en capas de 0.15 m. en obras es estable. Siendo el Intervalo de confianza al 95% de [47,77 
a 50,02], el cual contiene a su valor referencial (expediente técnico) en este caso 50 m/día. 
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Figura 6. Descripción del rendimiento de mano de obra en eliminación de material excedente en 
carretilla (50 m). 
El rendimiento medio de los peones en eliminación de material excedente en carretilla (50 m) en obras 
de agua potable, en el callejón de Huaylas - Ancash es de 5,85 m3/día con una variabilidad de 0,83 m. 
El diagrama muestra una asimetría negativa y curtosis positiva. La asimetría negativa indica un 
rendimiento menor de algunos peones y la curtosis positiva indica que las observaciones se agrupan 
más presentando una variabilidad menor a la curva normal. El coeficiente de variación del 14,18% 
indica que el rendimiento en eliminación material excedente en carretilla (50 m) en obras es estable. 
Siendo el intervalo de confianza al 95% de [5,61 a 6,10], el cual contiene a su valor referencial 
(CAPECO) en este caso 6 m3/día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
876543
X
_
Eliminación material excedente en carretilla (50 m)
Boxplot of Eliminación material excedente
(with 95% t-confidence interval for the mean)
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Ademas se realizó un análisis, asignando un valor para cada indicador como se ve la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 8. Asignación de valores, a los indicadores de variables 
 
  
Indicador Valor asignado 
Estado del 
tiempo:  
 
    
Orden y 
limpieza:  
 
    
Cuenta con 
EPPS:  
 
    
Tipo de 
Terreno: 
Conglomerado,  
 
    
Temperatura Variable cuantitativa 
 
   
Edad (años),  Variable cuantitativa 
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1.  Partidas = Excavación manual 
Tabla 9.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 
1 Edad (años), Tipo de Terreno: 
Conglomerado, Orden y limpieza: Si, 
Temperatura, Cuenta con EPPS: 
Completo, Estado del tiempo: Nublado, 
Tipo de Terreno: Natural 
. Intro 
a. Partidas = Excavación manual 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Tabla 10.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,760b ,578 ,551 ,26603 
a. Partidas = Excavación manual 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Conglomerado, Orden y 
limpieza: Si, Temperatura, Cuenta con EPPS: Completo, Estado del tiempo: 
Nublado, Tipo de Terreno: Natural 
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Tabla 11.  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 10,671 7 1,524 21,539 ,000c 
Residuo 7,785 110 ,071   
Total 18,456 117    
a. Partidas = Excavación manual 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Conglomerado, Orden y limpieza: Si, 
Temperatura, Cuenta con EPPS: Completo, Estado del tiempo: Nublado, Tipo de Terreno: Natural 
 
 
Tabla 12.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 2,477 ,292  8,478 ,000 
Estado del tiempo: Nublado ,052 ,062 ,057 ,843 ,401 
Orden y limpieza: Si -,014 ,071 -,013 -,203 ,840 
Cuenta con EPPS: Completo -,124 ,054 -,156 -2,292 ,024 
Tipo de Terreno: Natural ,602 ,070 ,745 8,625 ,000 
Tipo de Terreno: Conglomerado ,438 ,068 ,521 6,399 ,000 
66 
 
Temperatura ,009 ,017 ,036 ,555 ,580 
Edad (años) -,007 ,002 -,195 -3,095 ,002 
a. Partidas = Excavación manual 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
 
Tabla 13.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 
1 Edad (años), Tipo de Terreno: 
Conglomerado, Cuenta con EPPS: 
Completo, Tipo de Terreno: Naturalc 
. Intro 
a. Partidas = Excavación manual 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Tabla 14.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,758b ,574 ,559 ,26371 
a. Partidas = Excavación manual 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Conglomerado, Cuenta 
con EPPS: Completo, Tipo de Terreno: Natural 
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Tabla 15.  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 10,597 4 2,649 38,096 ,000c 
Residuo 7,858 113 ,070   
Total 18,456 117    
a. Partidas = Excavación manual 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Conglomerado, Cuenta con EPPS: Completo, 
Tipo de Terreno: Natural 
 
Tabla 16.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 2,655 ,106  25,046 ,000 
Cuenta con EPPS: Completo -,115 ,052 -,145 -2,216 ,029 
Tipo de Terreno: Natural ,627 ,064 ,776 9,754 ,000 
Tipo de Terreno: Conglomerado ,450 ,066 ,535 6,823 ,000 
Edad (años) -,007 ,002 -,192 -3,084 ,003 
a. Partidas = Excavación manual 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
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Dଵ = ͳ;  Dଶ = ͳ;  Dଷ = ͳ;   Dସଵ = ͳ;  Dସଶ = ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ ∗ xଶi + μଵt 
 
Según el modelo las variables Estado del tiempo; Orden y limpieza y temperatura no 
resultaron significativas, por lo que no se considera dentro del modelo. Entonces:  
 Rendimiento para cuenta con epps y tipo de terreno natural Dଷ = ͳ;   Dସଵ = ͳ;  Dସଶ = Ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଶ ∗ xଶi + μଵt 
 yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ ∗ ͳ + Ͳ,͸ʹ͹ ∗ ͳ + Ͳ,ͶͷͲ ∗ Ͳ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ + Ͳ,͸ʹ͹ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ͵,ͳ͸͹ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt 
 Rendimiento para cuenta con epps y tipo de terreno conglomerado Dଷ = ͳ;   Dସଵ = Ͳ;  Dସଶ = ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଶ ∗ xଶi + μଵt 
 yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ ∗ ͳ + Ͳ,͸ʹ͹ ∗ Ͳ + Ͳ,ͶͷͲ ∗ ͳ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ + Ͳ,ͶͷͲ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,ͻͻ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt 
 Rendimiento para cuenta con epps y tipo de terreno roca suelta Dଷ = ͳ;   Dସଵ = Ͳ;  Dସଶ = Ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଶ ∗ xଶi + μଵt 
 yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ ∗ ͳ + Ͳ,͸ʹ͹ ∗ Ͳ + Ͳ,ͶͷͲ ∗ Ͳ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,ͷͶ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt 
 Rendimiento para los que no cuentan con epps y tipo de terreno natural Dଷ = Ͳ;   Dସଵ = ͳ;  Dସଶ = Ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଶ ∗ xଶi + μଵt 
 yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ ∗ Ͳ + Ͳ,͸ʹ͹ ∗ ͳ + Ͳ,ͶͷͲ ∗ Ͳ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt 
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yt = ʹ,͸ͷͷ + Ͳ,͸ʹ͹ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ͵,ʹͺʹ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt 
 Rendimiento para los que no cuentan con epps y tipo de terreno 
conglomerado Dଷ = Ͳ;   Dସଵ = Ͳ;  Dସଶ = ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଶ ∗ xଶi + μଵt 
 yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ ∗ Ͳ + Ͳ,͸ʹ͹ ∗ Ͳ + Ͳ,ͶͷͲ ∗ ͳ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,͸ͷͷ + Ͳ,ͶͷͲ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ͵,ͳͲͷ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt 
 Rendimiento para los que no cuentan con epps y tipo de terreno roca suelta Dଷ = Ͳ;   Dସଵ = Ͳ;  Dସଶ = Ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଶ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͳͳͷ ∗ Ͳ + Ͳ,͸ʹ͹ ∗ Ͳ + Ͳ,ͶͷͲ ∗ Ͳ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt yt = ʹ,͸ͷͷ − Ͳ,ͲͲ͹ ∗ xଶi + μଵt 
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2. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
 
Tabla 17.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 
1 Edad (años), Orden y limpieza: Si, Cuenta 
con EPPS: Completo, Estado del tiempo: 
Nublado, Temperatura, Tipo de Terreno: 
Natural, Tipo de Terreno: Conglomerado 
. Intro 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Tabla 18.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,900b ,810 ,721 1,69233 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Orden y limpieza: Si, Cuenta con EPPS: 
Completo, Estado del tiempo: Nublado, Temperatura, Tipo de Terreno: Natural, 
Tipo de Terreno: Conglomerado 
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Tabla 19.  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 182,866 7 26,124 9,121 ,000c 
Residuo 42,960 15 2,864   
Total 225,825 22    
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Orden y limpieza: Si, Cuenta con EPPS: Completo, Estado del 
tiempo: Nublado, Temperatura, Tipo de Terreno: Natural, Tipo de Terreno: Gonglomerado 
 
 
Tabla 20.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 62,038 2,380  26,062 ,000 
Estado del tiempo: Nublado -1,889 ,933 -,249 -2,024 ,061 
Orden y limpieza: Si 3,106 ,989 ,409 3,140 ,007 
Cuenta con EPPS: Completo -1,325 ,843 -,211 -1,572 ,137 
Tipo de Terreno: Natural -,356 1,346 -,056 -,264 ,795 
Tipo de Terreno: Conglomerado -3,650 1,535 -,555 -2,377 ,031 
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Temperatura -,400 ,074 -,747 -5,401 ,000 
Edad (años) -,105 ,040 -,339 -2,634 ,019 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
 
 
Tabla 21.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo 
Variables 
introducidas 
Variables 
eliminadas Método 
1 Tipo de Terreno: 
Conglomerado, 
Estado del tiempo: 
Nublado, Edad 
(años), Orden y 
limpieza: Si, 
Temperaturac 
. Intro 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
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Tabla 22.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,882b ,778 ,713 1,71583 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Predictores: (Constante), Tipo de Terreno: Conglomerado, Estado del tiempo: 
Nublado, Edad (años), Orden y limpieza: Si, Temperatura 
 
 
Tabla 23  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 175,776 5 35,155 11,941 ,000c 
Residuo 50,049 17 2,944   
Total 225,825 22    
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Tipo de Terreno: Conglomerado, Estado del tiempo: Nublado, Edad (años), 
Orden y limpieza: Si, Temperatura 
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Tabla 24.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 61,275 2,204  27,799 ,000 
Estado del tiempo: Nublado -1,986 ,939 -,261 -2,116 ,049 
Orden y limpieza: Si 2,944 ,995 ,388 2,958 ,009 
Temperatura -,387 ,075 -,721 -5,184 ,000 
Edad (años) -,107 ,040 -,345 -2,690 ,016 
Tipo de Terreno: Conglomerado -4,024 ,972 -,612 -4,139 ,001 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
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�૚ = ૚;  �૛ = ૚;  �૜ = ૚;   �૝૚ = ૚;  �૝૛ = ૚ 
 ࢟� = ࢻ૙ + ࢻ૚ ∗ �૚� + ࢻ૛ ∗ �૛� + ࢻ૜ ∗ �૜� + ࢻ૝૚ ∗ �૝૚� + ࢻ૝૛ ∗ �૝૛� + ࢼ૚ ∗ ࢞૚� + ࢼ૛ ∗ ࢞૛� + �૚� 
 
Según el modelo las variables EPPS; y terreno natural no resultaron significativas, por 
lo que no se considera dentro del modelo. Entonces:  
 Rendimiento para estado de tiempo nublado, orden y limpieza tipo de terreno 
conglomerado Dଵ = ͳ;  Dଶ = ͳ;  Dସଶ = ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ ∗ xଶi 
 yt = ͸ͳ,ʹ͹ͷ − ͳ,ͻͺ͸ ∗ ͳ + ʹ,ͻͶͶ ∗ ͳ − Ͷ,ͲʹͶ ∗ ͳ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi yt = ͷͺ,ʹͲͻ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi 
 
Tabla 25. Condiciones de los indicadores 
CONDICIONES 
Estado de tiempo 
Nublado 
/soleado 
Orden y limpieza Si/no 
Tipo de terreno 
Conglomerado/ 
Roca suelta 
Temperatura  
edad   
 
 
  Rendimiento para estado de tiempo nublado, orden y limpieza tipo de 
terreno roca suelta Dଵ = ͳ;  Dଶ = ͳ;  Dସଶ = Ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ ∗ xଶi 
 yt = ͸ͳ,ʹ͹ͷ − ͳ,ͻͺ͸ ∗ ͳ + ʹ,ͻͶͶ ∗ ͳ − Ͷ,ͲʹͶ ∗ Ͳ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi yt = ͸ʹ,ʹ͵͵ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi 
 
 Rendimiento para estado de tiempo nublado, no orden y limpieza tipo de 
terreno conglomerado 
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�ଵ = ͳ;  �ଶ = Ͳ;  �ସଶ = ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ ∗ xଶi 
 yt = ͸ͳ,ʹ͹ͷ − ͳ,ͻͺ͸ ∗ ͳ + ʹ,ͻͶͶ ∗ Ͳ − Ͷ,ͲʹͶ ∗ ͳ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi yt = ͷͷ,ʹ͸ͷ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi 
 Rendimiento para estado de tiempo nublado, no orden y limpieza tipo de 
terreno roca suelta Dଵ = ͳ;  Dଶ = Ͳ;  Dସଶ = Ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ ∗ xଶi 
 yt = ͸ͳ,ʹ͹ͷ − ͳ,ͻͺ͸ ∗ ͳ + ʹ,ͻͶͶ ∗ Ͳ − Ͷ,ͲʹͶ ∗ Ͳ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi yt = ͷͻ,ʹͺͻ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi 
 Rendimiento para estado de tiempo soleado, no orden y limpieza tipo de 
terreno conglomerado Dଵ = Ͳ;  Dଶ = Ͳ;  Dସଶ = ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ ∗ xଶi 
 yt = ͸ͳ,ʹ͹ͷ − ͳ,ͻͺ͸ ∗ Ͳ + ʹ,ͻͶͶ ∗ Ͳ − Ͷ,ͲʹͶ ∗ ͳ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ �૚� − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi yt = ͷ͹,ʹͷͳ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ �૚� − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi 
 Rendimiento para estado de tiempo soleado, no orden y limpieza tipo de 
terreno roca suelta Dଵ = Ͳ;  Dଶ = Ͳ;  Dସଶ = Ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ ∗ xଶi 
 yt = ͸ͳ,ʹ͹ͷ − ͳ,ͻͺ͸ ∗ Ͳ + ʹ,ͻͶͶ ∗ Ͳ − Ͷ,ͲʹͶ ∗ Ͳ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi yt = ͸ͳ,ʹ͹ͷ − Ͳ,͵ͺ͹ ∗ xଵi − Ͳ,ͳͲ͹ ∗ xଶi 
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3. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
Tabla 26.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 
1 Edad (años), Tipo de Terreno: Natural, 
Estado del tiempo: Nublado, Cuenta con 
EPPS: Completo, Temperatura, Tipo de 
Terreno: Gonglomerado, Orden y 
limpieza: Sic 
. Intro 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Tabla 27.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,624b ,389 ,175 4,91646 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Natural, Estado del 
tiempo: Nublado, Cuenta con EPPS: Completo, Temperatura, Tipo de Terreno: 
Gonglomerado, Orden y limpieza: Si 
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Tabla 28.  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 307,917 7 43,988 1,820 ,139c 
Residuo 483,431 20 24,172   
Total 791,349 27    
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Natural, Estado del tiempo: Nublado, Cuenta con 
EPPS: Completo, Temperatura, Tipo de Terreno: Gonglomerado, Orden y limpieza: Si 
 
 
Tabla 29.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 61,533 17,153  3,587 ,002 
Estado del tiempo: Nublado 3,315 2,276 ,270 1,457 ,161 
Orden y limpieza: Si 2,009 3,452 ,164 ,582 ,567 
Cuenta con EPPS: Completo -,435 2,664 -,040 -,163 ,872 
Tipo de Terreno: Natural 1,970 3,787 ,142 ,520 ,609 
Tipo de Terreno: Conglomerado 10,060 4,669 ,585 2,154 ,044 
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Temperatura -,703 ,913 -,184 -,770 ,450 
Edad (años) -,136 ,132 -,220 -1,030 ,315 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
 
 
Tabla 30.   Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo 
Variables 
introducidas 
Variables 
eliminadas Método 
1 Tipo de Terreno: 
Conglomeradoc 
. Intro 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Tabla 31.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,462b ,213 ,183 4,89279 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Predictores: (Constante), Tipo de Terreno: Conglomerado 
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Tabla 32.  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 168,924 1 168,924 7,056 ,013c 
Residuo 622,425 26 23,939   
Total 791,349 27    
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Tipo de Terreno: Conglomerado 
 
 
Tabla 33.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 47,892 ,979  48,941 ,000 
Tipo de Terreno: Conglomerado 7,941 2,990 ,462 2,656 ,013 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
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  Dଵ = ͳ;  Dଶ = ͳ;  Dଷ = ͳ;   Dସଵ = ͳ;  Dସଶ = ͳ     
 yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ∗ xଶi + μଵt 
Según el modelo solamente tipo de terreno conglomerado resulto significativa, por lo 
que el modelo será:  
Tipo de terreno conglomerado:  Dସଶ = ͳ     yt = Ͷ͹,ͺͻʹ + ͹,ͻͶͳ ∗ ͳ yt = ͷͷ,ͺ͵͵ 
Tipo de terreno roca suelta: 
 Dସଶ = Ͳ     yt = Ͷ͹,ͺͻʹ + ͹,ͻͶͳ ∗ Ͳ yt = Ͷ͹,ͺͻʹ 
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4. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
 
Tabla 34.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 
1 Edad (años), Cuenta con EPPS: 
Completo, Estado del tiempo: 
Nublado, Temperatura, Orden y 
limpieza: Si, Tipo de Terreno: Natural, 
Tipo de Terreno: Gonglomeradoc 
. Intro 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Tabla 35.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,622b ,386 ,199 2,39903 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 
cm 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Cuenta con EPPS: Completo, Estado del 
tiempo: Nublado, Temperatura, Orden y limpieza: Si, Tipo de Terreno: Natural, 
Tipo de Terreno: Gonglomerado 
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Tabla 36.  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 83,316 7 11,902 2,068 ,089c 
Residuo 132,373 23 5,755   
Total 215,688 30    
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Cuenta con EPPS: Completo, Estado del tiempo: Nublado, 
Temperatura, Orden y limpieza: Si, Tipo de Terreno: Natural, Tipo de Terreno: Gonglomerado 
 
Tabla 37.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 53,887 6,460  8,341 ,000 
Estado del tiempo: Nublado -,720 1,107 -,124 -,651 ,522 
Orden y limpieza: Si ,795 1,055 ,137 ,754 ,459 
Cuenta con EPPS: Completo -,590 ,958 -,110 -,615 ,544 
Tipo de Terreno: Natural 3,604 1,866 ,598 1,931 ,066 
Tipo de Terreno: Conglomerado 3,189 2,093 ,478 1,523 ,141 
Temperatura -,130 ,298 -,083 -,436 ,667 
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Edad (años) -,124 ,058 -,396 -2,151 ,042 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
 
 
Tabla 38.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo 
Variables 
introducidas 
Variables 
eliminadas Método 
1 Edad (años), Tipo 
de Terreno: 
Naturalc 
. Intro 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material 
seleccionado en capas de 10 cm 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Tabla 39.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,512b ,262 ,210 2,38378 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 
cm 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Natural 
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Tabla 40.   ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 56,581 2 28,290 4,979 ,014c 
Residuo 159,108 28 5,682   
Total 215,688 30    
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Natural 
 
 
Tabla 41.  Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 53,542 2,153  24,865 ,000 
Tipo de Terreno: Natural 1,327 1,006 ,220 1,319 ,198 
Edad (años) -,129 ,052 -,414 -2,482 ,019 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
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Dଵ = ͳ;  Dଶ = ͳ;  Dଷ = ͳ;   Dସଵ = ͳ;  Dସଶ = ͳ     
 yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ∗ xଶi + μଵt 
Según el modelo solamente tipo de terreno natural y la edad resulto significativa, por 
lo que el modelo será:  
Tipo de terreno natural: Dସଵ = ͳ yt = ͷ͵,ͷͶʹ + ͳ,͵ʹ͹ ∗ ͳ − Ͳ,ͳʹͻ ∗ xଶi yt = ͷͶ,ͺ͸ͻ + ͳ,͵ʹ͹ ∗ ͳ − Ͳ,ͳʹͻ ∗ xଶi 
 
Tipo de terreno roca suelta: Dସଵ = Ͳ yt = ͷ͵,ͷͶʹ + ͳ,͵ʹ͹ ∗ Ͳ − Ͳ,ͳʹͻ ∗ xଶi yt = ͷ͵,ͷͶʹ − Ͳ,ͳʹͻ ∗ xଶi 
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5. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
 
 
Tabla 42.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 
1 Edad (años), Tipo de Terreno: 
Gonglomerado, Temperatura, Estado del 
tiempo: Nublado, Orden y limpieza: Si, 
Cuenta con EPPS: Completo, Tipo de 
Terreno: Naturalc 
. Intro 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Tabla 43.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,665b ,442 ,236 2,49038 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas 
de 0.15 m. 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Gonglomerado, 
Temperatura, Estado del tiempo: Nublado, Orden y limpieza: Si, Cuenta con EPPS: 
Completo, Tipo de Terreno: Natural 
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Tabla 44.  ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 93,177 7 13,311 2,146 ,088c 
Residuo 117,837 19 6,202   
Total 211,015 26    
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Gonglomerado, Temperatura, Estado del tiempo: 
Nublado, Orden y limpieza: Si, Cuenta con EPPS: Completo, Tipo de Terreno: Natural 
 
 
Tabla 45.   Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 43,727 7,012  6,236 ,000 
Estado del tiempo: Nublado 1,876 1,310 ,306 1,432 ,168 
Orden y limpieza: Si ,664 1,286 ,119 ,517 ,611 
Cuenta con EPPS: Completo -1,160 1,484 -,189 -,781 ,444 
Tipo de Terreno: Natural -,448 1,991 -,067 -,225 ,824 
Tipo de Terreno: Conglomerado -1,770 2,364 -,225 -,749 ,463 
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Temperatura ,488 ,420 ,234 1,164 ,259 
Edad (años) -,119 ,052 -,417 -2,299 ,033 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
 
 
Tabla 46.  Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo 
Variables 
introducidas 
Variables 
eliminadas Método 
1 Edad (años)c . Intro 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de 
excavación en capas de 0.15 m. 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Tabla 47.  Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,322b ,104 ,068 2,75010 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas 
de 0.15 m. 
b. Predictores: (Constante), Edad (años) 
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Tabla 48.   ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 21,938 1 21,938 2,901 ,101c 
Residuo 189,077 25 7,563   
Total 211,015 26    
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años) 
 
 
Tabla 49.   Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 52,006 1,900  27,375 ,000 
Edad (años) -,092 ,054 -,322 -1,703 ,101 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
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Dଵ = ͳ;  Dଶ = ͳ;  Dଷ = ͳ;   Dସଵ = ͳ;  Dସଶ = ͳ     yt = Ƚ଴ + Ƚଵ ∗ Dଵi + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi + Ƚସଵ ∗ Dସଵi + Ƚସଶ ∗ Dସଶi + Ⱦଵ ∗ xଵi + Ⱦଶ∗ xଶi + μଵt 
Según el modelo solamente la edad resulto significativa, por lo que el modelo será:  yt = ͷʹ,ͲͲ͸ − Ͳ,Ͳͻʹ ∗ xଶi 
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6. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
 
Tabla 50.   Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 
1 Edad (años), Tipo de Terreno: 
Gonglomerado, Orden y limpieza: Si, 
Cuenta con EPPS: Completo, 
Temperatura, Estado del tiempo: 
Nublado, Tipo de Terreno: Naturalc 
. Intro 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
 
Tabla 51.   Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,567b ,322 ,197 ,74374 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Gonglomerado, Orden y 
limpieza: Si, Cuenta con EPPS: Completo, Temperatura, Estado del tiempo: 
Nublado, Tipo de Terreno: Natural 
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Tabla 52.   ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 9,975 7 1,425 2,576 ,028c 
Residuo 21,020 38 ,553   
Total 30,995 45    
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Edad (años), Tipo de Terreno: Gonglomerado, Orden y limpieza: Si, Cuenta con 
EPPS: Completo, Temperatura, Estado del tiempo: Nublado, Tipo de Terreno: Natural 
 
Tabla 53.   Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 4,368 1,588  2,750 ,009 
Estado del tiempo: Nublado -,242 ,283 -,138 -,856 ,397 
Orden y limpieza: Si ,754 ,403 ,259 1,872 ,069 
Cuenta con EPPS: Completo -,696 ,242 -,423 -2,879 ,007 
Tipo de Terreno: Natural ,517 ,421 ,304 1,229 ,227 
Tipo de Terreno: Conglomerado ,598 ,435 ,320 1,372 ,178 
Temperatura ,098 ,086 ,165 1,131 ,265 
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Edad (años) -,006 ,011 -,086 -,552 ,584 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
 
Tabla 54.   Variables entradas/eliminadasa,b 
Modelo 
Variables 
introducidas 
Variables 
eliminadas Método 
1 Cuenta con EPPS: 
Completo, Orden 
y limpieza: Sic 
. Intro 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Todas las variables solicitadas introducidas. 
 
Tabla 55.   Resumen del modeloa 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,476b ,227 ,191 ,74656 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Predictores: (Constante), Cuenta con EPPS: Completo, Orden y limpieza: Si 
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Tabla 56.   ANOVAa,b 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 7,029 2 3,514 6,305 ,004c 
Residuo 23,966 43 ,557   
Total 30,995 45    
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
c. Predictores: (Constante), Cuenta con EPPS: Completo, Orden y limpieza: Si 
 
 
Tabla 57.   Coeficientesa,b 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 6,167 ,164  37,608 ,000 
Orden y limpieza: Si ,787 ,394 ,270 1,998 ,052 
Cuenta con EPPS: Completo -,706 ,223 -,428 -3,167 ,003 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Variable dependiente: Rendimiento 
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�ଵ = ͳ;  �ଶ = ͳ;  �ଷ = ͳ;   �ସଵ = ͳ;  �ସଶ = ͳ     
 ݕ� = ߙ଴ + ߙଵ ∗ �ଵ� + ߙଶ ∗ �ଶ� + ߙଷ ∗ �ଷ� + ߙସଵ ∗ �ସଵ� + ߙସଶ ∗ �ସଶ� + ߚଵ ∗ ݔଵ� + ߚଶ ∗ ݔଶ� + �ଵ� 
 
Según el modelo orden y limpieza y Cuenta con EPPS resultaron significativa, por lo 
que el modelo será:  
 Rendimiento para orden y limpieza y cuenta con epps: Dଶ = ͳ;  Dଷ = ͳ   yt = Ƚ଴ + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi 
 yt = ͸,ͳ͸͹ + Ͳ,͹ͺ͹ ∗ ͳ − Ͳ,͹Ͳ͸ ∗ ͳ yt = ͸,ʹͶͺ 
 Rendimiento para orden y limpieza y no cuenta con epps: Dଶ = ͳ;  Dଷ = Ͳ   yt = Ƚ଴ + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi 
 yt = ͸,ͳ͸͹ + Ͳ,͹ͺ͹ ∗ ͳ − Ͳ,͹Ͳ͸ ∗ Ͳ yt = ͸,ͻͷͶ 
 Rendimiento para no orden y limpieza y cuenta con epps: Dଶ = Ͳ;  Dଷ = ͳ   yt = Ƚ଴ + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi 
 yt = ͸,ͳ͸͹ + Ͳ,͹ͺ͹ ∗ Ͳ − Ͳ,͹Ͳ͸ ∗ ͳ yt = ͷ,Ͷ͸ͳ 
 Rendimiento para no orden y limpieza y no cuenta con epps: Dଶ = Ͳ;  Dଷ = Ͳ   yt = Ƚ଴ + Ƚଶ ∗ Dଶi + Ƚଷ ∗ Dଷi 
 yt = ͸,ͳ͸͹ + Ͳ,͹ͺ͹ ∗ Ͳ − Ͳ,͹Ͳ͸ ∗ Ͳ yt = ͸,ͳ͸͹ 
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De acuerdo a los resultados se obtuvo que: 
Las partidas de excavación manual de tierra, en terreno natural, conglomerado y roca 
suelta los rendimientos promedios son: 2.99 m3/día, 2.80 m3/día y 2.30 m3/día 
respectivamente; y apartir de ésta actividad se realiza el refine y nivelación el cual cuenta 
con un rendimiento de 48.95 ml/día. 
El rendimiento de mano de obra en cama de apoyo arrojó 48.74 ml/día, mientras tanto 
en la partida relleno y apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm, en el 
callejón de Huaylas en obras de agua potable tiene un rendimiento de 50.04 ml/día. 
Para relleno y compactado con material de excavación en capas de 0.15 m se logró un 
rendimiento de 48.90 ml/día. Y finalmente en la partida eliminación material 
excedente en carretilla (50 m) se obtuvo un rendimiento promedio de 5.85 m3/d. 
Validación de hipótesis 
La predicción fue que el rendimiento de la mano de obra, en movimientos de tierra en 
obras de agua potable, en callejón de Huaylas – Ancash, es menor a los rendimientos 
de mano de obra, establecidos por la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO). 
Excavación manual  
a) Hipótesis estadística: 
H0: El rendimiento promedio de mano de obra en movimientos de tierra 
“excavación manual (Terreno natural, conglomerado y roca suelta) no 
difiere del valor referencial (4 m3 terreno natural¸ 2,4 m3 terreno 
conglomerado, 1 m3 roca suelta). 
H1: El rendimiento promedio de mano de obra en movimientos de tierra 
“excavación manual (Terreno natural, conglomerado y roca suelta) no 
difiere del valor referencial (4 m3 terreno natural¸ 2,4 m3 terreno 
conglomerado, 1 m3 roca suelta). 
b) Nivel de significación: 
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ߙ = Ͳ,Ͳͷ 
c) Estadístico de prueba: 
 
Tabla 58.   Pruebas de normalidada 
  Tipo de Terreno 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rendimiento 
Roca suelta ,233 32 ,000 ,871 32 ,001 
Terreno conglomerado ,251 39 ,000 ,777 39 ,000 
Terreno natural ,302 47 ,000 ,834 47 ,000 
a. Partidas = Excavación manual 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En los tres tipos de terreno, para la elección de la prueba estadística paramétrica es necesario 
que la variable en estudio “Rendimiento” cumple el supuesto de normalidad. Por la cantidad 
de datos (n=32; 39 y 47 <50) se debe utilizar la prueba de Shapiro Wilk 
(�଴: �݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀ ݒ݁ݎݏݑݏ �ଵ: �݋ ݊݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀) como la significancia Sig. = 0,1%; 0,0% y 
0,0% respectivamente es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula (�଴ሻ, entonces no existe 
normalidad en los datos, por lo que haremos uso de la prueba No paramétrica Wilcoxon, donde 
la media y desviación del estadístico Wilcoxon para N>25 es: 
 �� = � ∗ ሺ� + ૚ሻ૝  
�� = √� ∗ ሺ� + ૚ሻ ∗ ሺ૛� + ૚ሻ૛૝  
ࢠ = � − ����  
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d) Región critica: 
 
 
 
Figura 7.  Z_tabular (z_t) = -1,960 es el punto crítico para la prueba de hipótesis, la región 
de rechazo de la hipótesis nula (�଴ሻ es la zona sombreada (Z_t < -1,960) y (Z_t > -1,960); y la 
región de aceptación comprenderá la zona donde -1,960 < <Z_t > -1,960. 
e) Cálculos: 
Tabla 59.   Rangosa 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento - Referencia Rangos negativos 0b ,00 ,00 
Rangos positivos 32c 16,50 528,00 
Empates 0d 
  
Total 32 
  
a. Tipo de Terreno = Roca suelta 
b. Rendimiento < Referencia 
c. Rendimiento > Referencia 
d. Rendimiento = Referencia 
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Tabla 60.   Estadísticos de pruebaa,b 
 Rendimiento - Referencia 
Z -4,987c 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Tipo de Terreno = Roca suelta 
b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
c. Se basa en rangos negativos. 
 
Como el valor Z_calculado = -4,987 pertenece a la región de rechazo, lo que significa que el 
rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra “excavación manual en roca 
suelta es diferente a 1 m3  al 95% de seguridad. 
Como el valor Z_calculado está basado en rangos negativos (b. Rendimiento < Referencia) lo 
cual ha sido rechazado entonces el rendimiento promedio de mano de obra en movimientos de 
tierra excavación manual en roca suelta es mayor a 1 m3. 
 
Tabla 61.   Rangosa 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento - Referencia Rangos negativos 2b 10,00 20,00 
Rangos positivos 37c 20,54 760,00 
Empates 0d   
Total 39   
a. Tipo de Terreno = Terreno conglomerado 
b. Rendimiento < Referencia 
c. Rendimiento > Referencia 
d. Rendimiento = Referencia 
 
Tabla 62.    Estadísticos de pruebaa,b 
 Rendimiento - Referencia 
Z -5,248c 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Tipo de Terreno = Terreno conglomerado 
b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
c. Se basa en rangos negativos. 
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Como el valor Z_calculado = -5,248 pertenece a la región de rechazo, lo que significa que el 
rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra “excavación manual en 
Terreno conglomerado es diferente a 2,4 m3  al 95% de seguridad. 
Como el valor Z_calculado está basado en rangos negativos (b. Rendimiento < Referencia) lo 
cual ha sido rechazado entonces el rendimiento promedio de mano de obra en movimientos de 
tierra excavación manual en Terreno conglomerado es mayor a 2,4 m3. 
 
 
Tabla 63.   Rangosa 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento - Referencia Rangos negativos 47b 24,00 1128,00 
Rangos positivos 0c ,00 ,00 
Empates 0d   
Total 47   
a. Tipo de Terreno = Terreno natural 
b. Rendimiento < Referencia 
c. Rendimiento > Referencia 
d. Rendimiento = Referencia 
 
Tabla 64.   Estadísticos de pruebaa,b 
 Rendimiento - Referencia 
Z -6,112c 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Tipo de Terreno = Terreno natural 
b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
c. Se basa en rangos positivos. 
 
Como el valor Z_calculado = -6,112 pertenece a la región de rechazo, lo que significa que el 
rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra “excavación manual en 
Terreno natural” es diferente a 4 m3  al 95% de seguridad. 
Como el valor Z_calculado está basado en rangos positivos (c. Rendimiento > Referencia) lo 
cual ha sido rechazado entonces el rendimiento promedio de mano de obra en movimientos de 
tierra excavación manual en Terreno natural es menor a 4 m3. 
f) Decisión: 
Finalmente se ha detectado que el rendimiento promedio de mano de obra, en 
movimientos de tierra “excavación manual” en roca suelta y terreno 
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conglomerado está por encima de sus valores referenciales respectivamente, en 
cuanto al terreno natural el rendimiento promedio de mano de obra está por 
debajo de su valor referencial. 
Refine y nivelación de zanjas 
a) Hipótesis estadística: 
H0: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra 
Refine y nivelación de zanjas en obras de agua potable, en callejón de 
Huaylas - Ancash, no difiere del valor referencial (=50m). 
H1: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra 
Refine y nivelación de zanjas en obras de agua potable, en callejón de 
Huaylas - Ancash, difiere del valor referencial (<50m). 
b) Nivel de significación: ߙ = Ͳ,Ͳͷ 
c) Estadístico de prueba: 
 
Tabla 65.   Pruebas de normalidada 
  
Partidas 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rendimiento Refine y nivelación de zanjas ,201 23 ,016 ,941 23 ,192 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la elección de la prueba estadística paramétrica es necesario que la variable en estudio 
“Rendimiento” cumple el suspuesto de normalidad. Por la cantidad de datos (n=23) se debe 
utilizar la prueba de Shapiro Wilk (�଴: �݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀ ݒ݁ݎݏݑݏ �ଵ: �݋ ݊݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀) como la 
significancia Sig. =19,2% es superior al 5%, no podemos rechazar la hipótesis nula (�଴ሻ, 
entonces existe normalidad en los datos, por lo que haremos uso de LA PRUEBA 
PARAMÉTRICA T de Student. ݐ = ̅ݔ − ��̂/√݊  ܿ݋݊ ሺ݊ − ͳሻ = ʹʹ �ݎܽ݀݋ݏ ݀݁ ݈�ܾ݁ݎݐܽ݀ 
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d) Región critica: 
 
 
 
Figura 8. T_tabular (T_t) = -1,717 es el punto crítico para la prueba de hipótesis, la región de 
rechazo de la hipótesis nula (�଴ሻ es la zona sombreada (T_t < -1,717); y la región de aceptación 
comprenderá la zona donde T_t > -1,717. 
e) Cálculos: 
Tabla 66.   Estadísticas de muestra únicaa 
 N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Rendimiento 23 48,9491 3,20387 ,66805 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
 
 
Tabla 67.   Prueba de muestra únicaa 
  
Valor de prueba = 50 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 
95% de intervalo de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Rendimiento -1,573 22 ,130 -105,087 -24,363 ,3346 
a. Partidas = Refine y nivelación de zanjas 
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f) Decisión: 
Como el valor T_calculado = -1,573 se encuentra en la región de aceptación, no 
podemos rechazar�଴, al 95% de seguridad se concluye que: El rendimiento promedio 
de mano de obra, en movimientos de tierra Refine y nivelación de zanjas en obras de 
agua potable, en callejón de Huaylas - Ancash, no es menor (es igual o mayor) a los 
rendimientos de la zona costa (Lima – Callao) establecidos por la Cámara Peruana de 
Construcción (CAPECO) (50m). 
Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
a) Hipótesis estadística: �଴: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra cama 
de apoyo en zanjas para tuberías en obras de agua potable, en callejón de 
Huaylas - Ancash, no difiere del valor referencial (�=70m) �ଵ: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra cama 
de apoyo en zanjas para tuberías en obras de agua potable, en callejón de 
Huaylas - Ancash, difiere del valor referencial (� ≠70m) 
b) Nivel de significación: ߙ = Ͳ,Ͳͷ 
c) Estadístico de prueba: 
 
Tabla 68.   Pruebas de normalidada 
  
Partidas 
Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rendimiento Cama de apoyo en zanjas para tuberías ,209 28 ,003 ,805 28 ,000 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la elección de la prueba estadística paramétrica es necesario que la variable en estudio 
“Rendimiento” cumple el supuesto de normalidad. Por la cantidad de datos (n=28<50) se debe 
utilizar la prueba de Shapiro Wilk (�଴: �݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀ ݒ݁ݎݏݑݏ �ଵ: �݋ ݊݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀) como la 
significancia Sig. =0,0% es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula (�଴ሻ, entonces no existe 
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normalidad en los datos, por lo que haremos uso de LA PRUEBA NO PARAMÉTRICA 
Wilcoxon, donde la media y desviación del estadístico Wilcoxon para N>25 es: 
 
 
 
d) Región critica:  
 
 
 
Figura 9.  Z_tabular (z_t) = -1,960 es el punto crítico para la prueba de hipótesis, la región de 
rechazo de la hipótesis nula (�଴ሻ es la zona sombreada (Z_t < -1,960) y (Z_t > -1,960); y la 
región de aceptación comprenderá la zona donde -1,960 < <Z_t > -1,960. 
 
e) Cálculos: 
Tabla 69.   Rangosa 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento - Referencial Rangos negativos 27b 14,00 378,00 
Rangos positivos 0c ,00 ,00 
Empates 1d   
Total 28   
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Rendimiento < Referencial 
c. Rendimiento > Referencial 
d. Rendimiento = Referencial 
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Tabla 70.   Estadísticos de pruebaa,b 
 Rendimiento - Referencial 
Z -4,547c 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Partidas = Cama de apoyo en zanjas para tuberías 
b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
c. Se basa en rangos positivos. 
 
f) Decisión: 
Como el valor Z_calculado = -4,547  pertenece a la región de rechazo, lo que 
significa que el rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de 
tierra cama de apoyo en zanjas para tuberías es diferente a 70 m, al 95% de 
seguridad. 
Como el valor Z_calculado está basado en rangos positivos (c. Rendimiento > 
Referencial) lo cual ha sido rechazado entonces el rendimiento promedio de 
mano de obra en movimientos de tierra cama de apoyo en zanjas para tuberías 
es menor a 70 m. 
 
Relleno de zanjas apisonado con material selecionado en capas de 10 cm 
 
a) Hipótesis estadística: �଴: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra 
relleno de zanjas apisonado con material selecionado en capas de 10 cm 
en obras de agua potable, en callejón de Huaylas - Ancash, no difiere del 
valor referencial (�=50m) �ଵ: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra relleno 
de zanjas apisonado con material selecionado en capas de 10 cm en obras 
de agua potable, en callejón de Huaylas - Ancash, difiere del valor 
referencial (� ≠50m) 
b) Nivel de significación: 
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ߙ = Ͳ,Ͳͷ 
c) Estadístico de prueba: 
 
Tabla 71.   Pruebas de normalidada 
  
Partidas 
Kolmogorov-
Smirnovb Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rendimiento Relleno de zanjas apisonado con material 
seleccionado en capas de 10 cm ,183 31 ,010 ,923 31 ,028 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la elección de la prueba estadística paramétrica es necesario que la variable en estudio 
“Rendimiento” cumple el supuesto de normalidad. Por la cantidad de datos (n=31<50) se debe 
utilizar la prueba de Shapiro Wilk (�଴: �݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀ ݒ݁ݎݏݑݏ �ଵ: �݋ ݊݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀) como la 
significancia Sig.=2,8% es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula (�଴ሻ, entonces no existe 
normalidad en los datos, por lo que haremos uso de LA PRUEBA NO PARAMÉTRICA 
Wilcoxon, donde la media y desviación del estadístico Wilcoxon para N>25 es: 
 �� = � ∗ ሺ� + ૚ሻ૝  
�� = √� ∗ ሺ� + ૚ሻ ∗ ሺ૛� + ૚ሻ૛૝  
ࢠ = � − ����  
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d) Región critica: 
 
 
 
Figura 10. Z_tabular (z_t) = -1,960 es el punto crítico para la prueba de hipótesis, la región 
de rechazo de la hipótesis nula (�଴ሻ es la zona sombreada (Z_t < -1,960) y (Z_t > -1,960); y la 
región de aceptación comprenderá la zona donde -1,960 < <Z_t > -1,960. 
 
e) Cálculos: 
Tabla 72.   Rangosa 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento - Referencial Rangos negativos 11b 10,91 120,00 
Rangos positivos 10c 11,10 111,00 
Empates 10d   
Total 31   
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
b. Rendimiento < Referencial 
c. Rendimiento > Referencial 
d. Rendimiento = Referencial 
 
Tabla 73.   Estadísticos de pruebaa,b 
 Rendimiento - Referencial 
Z -,157c 
Sig. asintótica (bilateral) ,876 
a. Partidas = Relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm 
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b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
c. Se basa en rangos positivos. 
 
f) Decisión: 
Como el valor Z_calculado = -1,157  pertenece a la región de aceptación, lo 
que significa que el rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos 
de tierra relleno de zanjas apisonado con material seleccionado en capas de 10 
cm  no es diferente a 50 m, al 95% de seguridad. 
Relleno y compactado de zanjas con material de excavacion en capas de 0.15 m. 
 
a) Hipótesis estadística: �଴: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra 
relleno y compactado de zanjas con material de excavacion en capas de 
0.15 m en obras de agua potable, en callejón de Huaylas - Ancash, no 
difiere del valor referencial (�=50m) �ଵ: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra relleno 
y compactado de zanjas con material de excavacion en capas de 0.15 m en 
obras de agua potable, en callejón de Huaylas - Ancash, difiere del valor 
referencial (� ≠50m) 
b) Nivel de significación: ߙ = Ͳ,Ͳͷ 
c) Estadístico de prueba: 
 
Tabla 74.   Pruebas de normalidada 
  
Partidas 
Kolmogorov-
Smirnovb Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rendimiento Relleno y compactado de zanjas con material de 
excavación en capas de 0.15 m. ,243 27 ,000 ,816 27 ,000 
110 
 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la elección de la prueba estadística paramétrica es necesario que la variable en estudio 
“Rendimiento” cumple el supuesto de normalidad. Por la cantidad de datos (n=27<50) se debe 
utilizar la prueba de Shapiro Wilk (�଴: �݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀ ݒ݁ݎݏݑݏ �ଵ: �݋ ݊݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀) como la 
significancia Sig.=0,0% es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula (�଴ሻ, entonces no existe 
normalidad en los datos, por lo que haremos uso de LA PRUEBA NO PARAMÉTRICA 
Wilcoxon, donde la media y desviación del estadístico Wilcoxon para N>25 es: �� = � ∗ ሺ� + ૚ሻ૝  
�� = √� ∗ ሺ� + ૚ሻ ∗ ሺ૛� + ૚ሻ૛૝  
ࢠ = � − ����  
d) Región critica: 
 
 
 
Figura 11.  Z_tabular (z_t) = -1,960 es el punto crítico para la prueba de hipótesis, la región 
de rechazo de la hipótesis nula (�଴ሻ es la zona sombreada (Z_t < -1,960) y (Z_t > -1,960); y la 
región de aceptación comprenderá la zona donde -1,960 < <Z_t > -1,960. 
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e) Cálculos: 
 
Tabla 75.   Rangosa 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento - Referencial Rangos negativos 27b 14,00 378,00 
Rangos positivos 0c ,00 ,00 
Empates 0d   
Total 27   
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Rendimiento < Referencial 
c. Rendimiento > Referencial 
d. Rendimiento = Referencial 
 
Tabla 76.   Estadísticos de pruebaa,b 
 Rendimiento - Referencial 
Z -4,542c 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Partidas = Relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 0.15 m. 
b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
c. Se basa en rangos positivos. 
 
f) Decisión: 
Como el valor Z_calculado = -4,542  pertenece a la región de rechazo, lo que 
significa que el rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de 
tierra relleno y compactado de zanjas con material de excavación en capas de 
0.15 m es diferente a 50 m, al 95% de seguridad. 
Como el valor Z_calculado está basado en rangos positivos  (c. Rendimiento > 
Referencial) lo cual ha sido rechazado entonces el rendimiento promedio de 
mano de obra en movimientos de tierra relleno y compactado de zanjas con 
material de excavación en capas de 0.15 m es menor a 50 m. 
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Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
 
a) Hipótesis estadística: �଴: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra 
eliminación material excedente en carretilla (50 m.)  en obras de agua 
potable, en callejón de Huaylas - Ancash, no difiere del valor referencial 
(�=6 m3) 
 �ଵ: El rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de eliminación 
material excedente en carretilla (50 m.)  en obras de agua potable, en 
callejón de Huaylas - Ancash, difiere del valor referencial (� ≠6 m3) 
 
b) Nivel de significación: ߙ = Ͳ,Ͳͷ 
c) Estadístico de prueba: 
 
Tabla 77.   Pruebas de normalidada 
  
Partidas 
Kolmogorov-
Smirnovb Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rendimiento Eliminación material excedente en carretilla (50 
m) ,212 46 ,000 ,944 46 ,027 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la elección de la prueba estadística paramétrica es necesario que la variable en estudio 
“Rendimiento” cumple el supuesto de normalidad. Por la cantidad de datos (n=46<50) se debe 
utilizar la prueba de Shapiro Wilk (�଴: �݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀ ݒ݁ݎݏݑݏ �ଵ: �݋ ݊݋ݎ݈݉ܽ�݀ܽ݀) como la 
significancia Sig.=2,7% es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula (�଴ሻ, entonces no existe 
normalidad en los datos, por lo que haremos uso de LA PRUEBA NO PARAMÉTRICA 
Wilcoxon, donde la media y desviación del estadístico Wilcoxon para N>25 es: 
 �� = � ∗ ሺ� + ૚ሻ૝  
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�� = √� ∗ ሺ� + ૚ሻ ∗ ሺ૛� + ૚ሻ૛૝  
ࢠ = � − ����  
d) Región critica: 
 
 
 
Figura 12. Z_tabular (z_t) = -1,960 es el punto crítico para la prueba de hipótesis, la región de 
rechazo de la hipótesis nula (�଴ሻ es la zona sombreada (Z_t < -1,960) y (Z_t > -1,960); y la 
región de aceptación comprenderá la zona donde -1,960 < <Z_t > -1,960 
 
e) Cálculos: 
 
Tabla 78.   Rangosa 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Rendimiento - Referencial Rangos negativos 22b 14,77 325,00 
Rangos positivos 10c 20,30 203,00 
Empates 14d   
Total 46   
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Rendimiento < Referencial 
c. Rendimiento > Referencial 
d. Rendimiento = Referencial 
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Tabla 79.   Estadísticos de pruebaa,b 
 Rendimiento - Referencial 
Z -1,149c 
Sig. asintótica (bilateral) ,251 
a. Partidas = Eliminación material excedente en carretilla (50 m) 
b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
c. Se basa en rangos positivos. 
 
f) Decisión: 
Como el valor Z_calculado = -1,149 pertenece a la región de aceptación, lo que 
significa que el rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra 
eliminación material excedente en carretilla (50 m) no es diferente a 6 m3, al 95% de 
seguridad. 
OPERARI
O OFICIAL PEÓN OPERARIO OFICIAL PEÓN OPERARIO OFICIAL PEÓN
1.1.1
1.1.1.1 M3 ………… ………… 1 2.99 ……… ……… 1 4 ……… ……… 1 4
1.1.1.2 M3 ………… ………… 1 2.80 ……… ……… 1 ……… ……… ……… 1 2.4
1.1.1.3 M3 ………… ………… 1 2.30 ……… ……… 1 ……… ……… ……… 1 1
1.1.1.4 M ………… ………… 1 48.95 ……… ……… 1 ……… ……… ……… 1 50
1.1.1.5 M ………… ………… 1 48.74 ……… ……… 1 ……… ……… ……… 1 70
1.1.1.6 M ………… ………… 1 50.04 ……… ……… 1 ……… ……… ……… 1 50
1.1.1.7 M ………… ………… 1 48.90 ……… ……… 1 ……… ……… ……… 1 50
1.1.1.8 M3 ………… ………… 1 5.85 ……… ……… 1 6.00 ……… ……… 1 6.00
MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCA SUELTA
REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
Figura 13.  Los rendimientos de mano de obra en la partidas de excavación en terreno natural son menores a los rendimientos de la base de datos de CAPECO y las los valores que se usó en los 
expedientes técnicos en las obras que se estudio. En cuanto a los rendimientos de las partidas de terreno conglomerado y roca suelta en el estudio se encontró mayor rendimiento que en los 
expedientes técnicos de las obras en estudio. mientras tanto en el resto de las partidas los rendimientos que se determinó son menores a los valores de los rendimientos que se identifico en los 
expedientes técnicos de las obras en estudio. 
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 
ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
RENDIMIENTO "EXPEDIENTE TÉCNICO"
CUADRILLA REND. 
DIARIO   
(8 
HORAS)
 Tabla 80.  RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA  "TESIS" Y RENDIMIENTOS  DE MANO DE OBRA LIMA Y CALLAO "CAPECO" Y  RENDIMIENTOS  DE 
MANO DE OBRA USADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS DE ESTUDIADAS
N° PARTIDA UNID.
RENDIMIENTO "TESIS"
CUADRILLA REND. 
DIARIO   
(8 
HORAS)
CUADRILLA REND. 
DIARIO   
(8 
HORAS)
RENDIMIENTO "CAPECO"
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8
RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA "TESIS" Y RENDIMIENTOS  DE MANO DE OBRA LIMA Y CALLAO "CAPECO" Y  RENDIMIENTOS  DE MANO DE OBRA USADOS EN EL 
EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS DE ESTUDIADAS
Series1 Series2 Series3
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
El rendimiento medio de los peones en excavación manual en obras de agua potable, en 
el callejón de Huaylas - Ancash es de 2,74 m3/día con una variabilidad de 0,40. Donde 
se ha detectado que el rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra 
“excavación manual” en roca suelta (2.30m3/día) y terreno conglomerado (2.80m3/día) 
está por encima de sus valores referenciales (1m3/día) respectivamente, en cuanto al 
terreno natural (2.99m3/día) el rendimiento promedio de mano de obra está por debajo 
de su valor referencial (4m3/día). Estos valores reflejan por varias razones, en cuanto al 
rendimiento en terreno natural, el trabajador tiene menor rendimiento por el mismo 
hecho que, el tipo de terreno no son similares a los terrenos de la costa, decimos costa 
porque la base de datos de la CAPECO es de Lima – Callao. Entonces diremos que el 
rendimiento en esta partida es menor que la de CAPECO. En cambio en las otras dos 
(Conglomerado y roca suelta) el valor rendimiento nos da mayor que al valor del 
rendimiento referencial (valor del expediente técnico de la obra en estudio) el cual nos 
indica que los valores que están o han sido asumidos en el expediente técnico es muy 
bajo el cual incurre en una sobre valoración de obras. 
El rendimiento medio de los peones en refine y nivelación de zanjas en obras de agua 
potable, en el callejón de Huaylas - Ancash es de 48,95 m/día con una variabilidad de 
3,20 m, tomando como referencia al rendimiento de mano de obra (50m/día) del 
expediente técnico de obra en estudio; esta partida es menor que el rendimiento de la 
referencia. El rendimiento de esta partida no se identificó en la base de datos de 
CAPECO. El rendimiento es casi por 1m/día el cual indica que existe factores que 
influyen en rendimiento tales como: a mayor año de edad, en un día soleado, cuando 
el trabajador usa su EPPs, cuando no tiene orden y limpieza el rendimiento es menor, 
de acuerdo a los resultados del campo. 
El rendimiento medio de los peones en cama de apoyo en zanjas para tubería en obras 
de agua potable, en el callejón de Huaylas - Ancash es de 48,74 m/día con una 
variabilidad de 5,40 m. dicho rendimiento está por debajo el rendimiento promedio de 
mano de obra (70 m /día) de referencia (valor del expediente técnico de la obra en 
estudio), en esta partida podemos identificar según los análisis de gabinete y datos de 
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campo el rendimiento que presentan en el expediente técnico de la obra en estudio no 
se asemejan a la realidad, el cual conlleva muchas veces a la errónea programación e 
inversión en las obras. 
El rendimiento medio de los peones en Relleno de zanjas apisonado con material 
seleccionado en capas de 10 cm en obras de agua potable, en el callejón de Huaylas - 
Ancash es de 50,04 m/día con una variabilidad de 2,68 m.lo que significa que el 
rendimiento promedio de mano de obra, en movimientos de tierra relleno de zanjas 
apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm no es diferente a 50 m/día 
(valor del expediente técnico de la obra en estudio), lo que significa que la partida 
estudiado, sí refleja el rendimiento con 95% de seguridad lo que tienen como base de 
datos en el expediente técnico de la obra en estudio. 
El rendimiento medio de los peones Relleno y compactado de zanjas con material de 
excavación en capas de 0.15 m en obras de agua potable, en el callejón de Huaylas - 
Ancash es de 48,9 m/día con una variabilidad de 2,85 m, este rendimiento se refleja 
menor que la de referencia (valor del expediente técnico de la obra en estudio) porque 
influyen factores como el uso completo del EPPs, exposición a la calor y tiene orden 
y limpieza durante la actividad. Finalmente podemos decir que las bases teóricas 
mencionadas en el marco teórico si son válidas. Los valores de los rendimientos 
empelados en el expediente técnico de la obra en estudio se asemejan. Lo cual significa 
que se acerca al rendimiento de la realidad. 
El rendimiento medio de los peones en eliminación de material excedente en carretilla 
(50 m) en obras de agua potable, en el callejón de Huaylas - Ancash es de 5,85 m3/día 
con una variabilidad de 0,83 m. estos valores encontrados están por debajo de los 
rendimientos de la CAPECO (6m3/día), que finalmente tienen una aproximación muy 
cercana. Los factores que tuvieron incidencia en este resultado fueron básicamente la 
edad el tipo de material a trasladar y el estado de tiempo, durante la recolección de los 
datos se pudo verificar que personas mayores de edad tienen poco rendimiento pese a 
trabajar en un día nublado y sin ningún tipo de EPPs 
Finalmente podemos decir que el rendimiento de mano de obra va depender muchas 
veces de condiciones o factores de edad, clima, EPPs, orden y limpieza, etc. 
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Para nuestro estudio durante el proceso de recolección de datos de pudo 
identificar en todas las partidas analizadas que: 
Personas de 18 – 30 años, tienen mayor rendimiento pese a las siguientes condiciones 
de otros factores: muchas veces trabajaban en un día soleado, no tenían orden y 
limpieza y utilizaban los EPPs completos (que muchas oportunidades se identificó la 
incidencia de este factor en la disminución de los rendimientos en personas de 31 a 
67años) 
Personas de 31 – 50 años, en promedio disminuyen relativamente el rendimiento, con 
respecto a las personas de 18 a 30 años, pero sin embargo se identificó trabajadores 
que si rendían al igual que 18 – 30 años de edad en condiciones de trabajo en día 
soleado donde tenían orden y limpieza (muchos de los trabajadores por la experiencia 
y seguridad tenían el orden y limpieza) y llevaban al 100% el uso de los EPPs. 
Personas de 51 – 67 años, en promedio sus rendimientos fueron menores, muchos de 
estas personas sí cumplía con el uso de los EPPs y pese a trabajar en dias nublados y 
tener orden limpieza por la misma naturaleza del desgaste físico del hombre no rendían 
a comparación con las personas de 18 a 30 años. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se evaluaron los rendimientos de mano de obra, en obras de agua potable en callejón de 
Huayals – Ancash en las actividades de excavación manual, refine y nivelación de zanjas, 
cama de apoyo, relleno y apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm, relleno 
y compactado con material de excavación en capas de 0.15 m y eliminación material 
excedente en carretilla (50 m), de acuerdo al objetivo planteado. 
La relación entre el rendimiento obtenido en la tesis con respecto a la CAPECO, para la 
partida de excavación manual en terreno natural es de 0.7475, el cual significa que el 
rendimiento de la investigación disminuyóen un 25.25% con respecto a los valores de 
rendimiento de CAPECO. 
La relación entre la investigación y la CAPECO, en la partida eliminación material 
excedente en carretilla (50 m) es de 0.975, que significa que el rendimiento obtenido en 
la tesis disminuyó un 2.5%  del rendimiento de los valores de CAPECO. 
Los rendimiento de las partidas excavación manual en terreno conglomerado esta 16.6 % 
por encima de los valores del expediente técnico; en excavación manual en terreno roca 
suelta está 130% por encima de los rendimeintos del expediente técnico; en relleno y 
compactado de zanjas con material de excavacion en capas de 0.15 m, disminuyó a un 
2.2% con respecto a los rendimientos del expediente técnico; en refine y nivelación de 
zanjas disminuyó en 2.1% con respecto a los rendimientos del expediente técnico; en 
cama de apoyo en zanjas para tuberías, disminuyó en 30.37% con respecto a los 
rendimientos del expediente técnico y en la partida de relleno de zanjas apisonado con 
material selecionado en capas de 10 cm, se incrementó a un 0.08% con respecto a los 
rendimiento de los expedientes técnicos.  
Los factores de clima, orden limpieza, trabajador, equipamiento y tipo de terreno, tienen 
gran incidencia en el rendimiento de mano de obra en movimiento de tierra en obras de 
agua potable, en callejón de Huaylas – Ancash de la siguiente manera: Personas de 18 – 
30 años, tienen mayor rendimiento promedio, con respecto a las edades de 31- 67 años. 
El uso de los EPPs disminuyen el rendimiento en los trabajadores, en un día nublado se 
tiene mayor rendimiento que en un día soleado. Cuando un trabajador tiene orden y 
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limpieza dentro de su área de trabajo se concluye que 50% de estos, tienen rendimiento 
adecuado y los otros 50% tienen bajo rendimiento por el mismo echo que existe mucha 
dificultad de seguir trabajando cuando el área de trabajo está en completo desorden. 
Los rendimientos de mano de obra en las partidas de excavación manual en terreno 
natural es de 2.99 m3/día menor que el valor del rendimiento de mano de obra de 
CAPECO 4m3/día y los rendimientos en terreno conglomerado y roca suelta; CAPECO 
no tiene base de dato registrado. En cuanto a la partida de eliminación material 
excedente en carretilla (50 m) el rendimiento promedio en la investigación es de 5.85 
m3/día, por debajo del rendimiento de la CAPECO 6 m3/día. Mientras tanto el 
rendimiento de mano de obra en movimiento de tierras de las demás partidas no 
mencionadas no existen base de datos en la CAPECO; sin embargo rendimientos están 
por debajo de los valor del expediente técnico de la obra en estudio, a excepción de la 
partida de relleno y apisonado con material seleccionado en capas de 10 cm, que tienen 
igual rendimiento promedio de 50 ml/día, el cual significa que se acercan a los valores 
de la realidad. 
Finalmente se recomienda en las futuras investigaciones si realizar estudios para la 
determinación de consumos estándar, es conveniente el provechamiento de los 
recursos involucrados para la realización de un estudio de métodos. Sería muy 
significativo y beneficioso en un proyecto de construcción, el investigador 
implemente, dentro del organigrama un cargo para un analista de tiempos que se 
dedique específicamente a su labor, para recolectar datos de rendimiento de todas las 
partidas. En este sentido, se considera importante motivar el conocimiento de filosofías 
como Lean Construction (construcción sin pérdidas), la cual se fundamenta en 
principios de la ingeniería industrial con estudios desarrollados según las 
características de la industria de la construcción. Para las futuras investigaciones 
relacionadas a rendimientos de mano de obra se recomienda a tomar en cuenta todos 
los factores o incidencias encontradas durante la recolección de datos, para tener un 
rendimiento real, de acuerdo a éstos indicadores. Los rendimientos hallados en el 
presente estudio se recomiendan la utilización en regiones de igual característica donde 
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se ejecuten proyectos de características similares, con el ánimo de mejorar la exactitud 
en programación y costos.
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ANEXO 2.      FICHA GENERAL DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
TESIS:
BACH.    :GREGORIO ACUÑA, Alexandr Herzen
ASESOR: 
OBRA:
1.1. CAPTACIÓN (02 UND)
1.1.2. EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 2.5 SOLEADO SI COMPLETO 35 TERRENO NATURAL
1.1.2. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 50 SOLEADO SI COMPLETO 30 TERRENO NATURAL
1.1.3. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6.7 SOLEADO SI COMPLETO 30 TERRENO NATURAL
1.2. LINEA DE CONDUCCIÓN
1.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO COMPLETO 18 TERRENO CONGLOMERADO
2 PEÓN M3 2.5 SOLEADO SI COMPLETO 23 TERRENO CONGLOMERADO
3 PEÓN M3 3 SOLEADO SI COMPLETO 35 TERRENO CONGLOMERADO
4 PEÓN M3 2.8 SOLEADO SI COMPLETO 25 TERRENO CONGLOMERADO
5 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETO 56 TERRENO CONGLOMERADO
1.2.2. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 45 SOLEADO NO COMPLETO 38 TERRENO CONGLOMERADO
1.2.3. CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 70 SOLEADO NO COMPLETO 40 CONGLOMERADO
1.2.4. RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 50 NUBLADO NO COMPLETO 49 CONGLOMERADO
2 PEÓN M 50 NUBLADO NO COMPLETO 37 CONGLOMERADO
3 PEÓN M 50 NUBLADO NO COMPLETO 24 CONGLOMERADO
1.2.5. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 41.4 NUBLADO NO COMPLETO 51 CONGLOMERADO
2 PEÓN M 41.4 NUBLADO NO COMPLETO 19 CONGLOMERADO
1.2.6. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5 NUBLADO NO COMPLETO 56 CONGLOMERADO
1.3 CAMARA DE REUNIÓN
1.3.1. EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO COMPLETO 48 CONGLOMERADO
1.3.2. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 45 SOLEADO NO COMPLETO 30 CONGLOMERADO
1.3.3. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 7 SOLEADO N0 COMPLETO 31 CONGLOMERADO
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE TOMA, DISTRITO DE TINCO - CARHUAZ – ANCASH 
ITEM PARTIDAS MUESTRA CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO
ESTADO 
DEL 
TIEMPO
TIENE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO
EDAD TIPO DE TERRENO
CUENTA CON 
EPPS
1.4 LINEA DE ADUCCIÓN
1.4.1. EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 1.8 SOLEADO NO COMPLETO 21 ROCA SUELTA
2 PEÓN M3 1.8 SOLEADO NO COMPLETO 55 ROCA SUELTA
3 PEÓN M3 1.8 SOLEADO NO COMPLETO 35 ROCA SUELTA
1.4.2. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 46.6 SOLEADO NO COMPLETO 49 ROCA SUELTA
1.4.3. CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 40 SOLEADO NO COMPLETO 43 ROCA SUELTA
1.4.4. RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 44.65 SOLEADO NO COMPLETO 39 ROCA SUELTA
1.4.5. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 48.65 SOLEADO NO COMPLETO 30 ROCA SUELTA
1.4.6. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.5 SOLEADO NO COMPLETO 35 ROCA SUELTA
1.5. RED DE DISTRIBUCIÓN
1.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 NUBLADO NO COMPLETO 40 TERRENO NATURAL
1.5.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 50 NUBLADO NO COMPLETO 45 TERRENO NATURAL
1.5.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 50 NUBLADO SI COMPLETO 30 TERRENO NATURAL
1.5.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 50 SOLEADO SI COMPLETO 37 TERRENO NATURAL
1.5.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 52.72 NUBLADO SI COMPLETO 30 TERRENO NATURAL
1.5.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
PEÓN M3 5 NUBLADO NO COMPLETO 22 TERRENO NATURAL
1.6 CONEXIÓN DOMICILIARIA
1.6.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO SI COMPLETO 30 TERRENO NATURAL
1.6.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 50 SOLEADO SI COMPLETO 38 TERRENO NATURAL
1.6.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO COMPLETO 35 TERRENO NATURAL
1.6.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO COMPLETO 26 TERRENO NATURAL
1.6.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 50 SOLEADO SI COMPLETO 23 TERRENO NATURAL
1.6.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO SI COMPLETO 24 TERRENO NATURAL
1.7 CRP-07
1.7.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3 SOLEADO SI COMPLETO 21 TERRENOCONGLOMERADO
1.7.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5 SOLEADO NO COMPLETO 55 TERRENOCONGLOMERADO
TESIS:
BACH.    :GREGORIO ACUÑA, Alexandr Herzen
ASESOR: 
OBRA:
2.1 LINEA DE CONDUCCIÓN
2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA
1 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 48 TERRENO CONGLOMERADO
2 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 34 TERRENO CONGLOMERADO
3 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 47 TERRENO CONGLOMERADO
4 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 22 TERRENO CONGLOMERADO
5 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 20 TERRENO CONGLOMERADO
6 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 35 TERRENO CONGLOMERADO
7 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO CONGLOMERADO
2.1.2. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA 
1 PEÓN M 48.5 NUBLADO NO IMCOMPLETO 22 TERRENO CONGLOMERADO
2.1.3 CAMA DE APOYO
1 PEÓN M 50 NUBLADO SI IMCOMPLETO 48 TERRENO CONGLOMERADO
2.1.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 50 NUBLADO SI IMCOMPLETO 50 TERRENO CONGLOMERADO
2.1.5 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 8 NUBLADO SI IMCOMPLETO 50 TERRENO CONGLOMERADO
2.2. CONEXIÓN DOMICILIARIA
2.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO SI IMCOMPLETO 56 TERRENO NATURAL
2 PEÓN M3 3.5 SOLEADO SI IMCOMPLETO 25 TERRENO NATURAL
3 PEÓN M3 3 SOLEADO SI IMCOMPLETO 50 TERRENO NATURAL
2.2.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 52.5 SOLEADO SI INCOMPLETO 45 TERRENO NATURAL
2.2.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 55.5 SOLEADO SI INCOMPLETO 46 TERRENO NATURAL
2.2.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 50.8 SOLEADO SI INCOMPLETO 29 TERRENO NATURAL
2.2.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 45.3 SOLEADO NO COMPLETO 38 TERRENO NATURAL
2.2.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5 SOLEADO SI COMPLETO 41 TERRENO NATURAL
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
TIPO DE TERRENOITEM PARTIDAS MUESTRA CUADRILLA UNIDAD
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EQUIPAMIENTO
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE TOMA, DISTRITO DE TINCO - CARHUAZ – ANCASH 
TESIS:
BACH.    :GREGORIO ACUÑA, Alexandr Herzen
ASESOR: 
OBRA:
3.1. CAPTACIÓN ( 01 UND)
3.1.1. EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3 NUBLADO NO COMPLETOS 32 TERRENO NATURAL
3.1.2. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 50 NUBLADO NO COMPLETOS 37 TERRENO NATURAL
3.1.3. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.5 NUBLADO NO COMPLETOS 56 TERRENO NATURAL
3.2.- LINEA DE CONDUCCIÓN
3.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2 NUBLADO NO COMPLETOS 58 ROCA SUELTA
2 PEÓN M3 2.5 NUBLADO NO IMCOMPLETO 47 ROCA SUELTA
3 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 22 ROCA SUELTA
4 PEÓN M3 2.5 NUBLADO NO COMPLETOS 48 ROCA SUELTA
5 PEÓN M3 2.3 NUBLADO NO COMPLETOS 51 ROCA SUELTA
6 PEÓN M3 2 NUBLADO NO IMCOMPLETO 55 ROCA SUELTA
3.2.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 55.4 NUBLADO SI IMCOMPLETO 23 ROCA SUELTA
3.2.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 50 NUBLADO NO INCOMPLETO 51 ROCA SUELTA
3.2.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 47.5 NUBLADO NO INCOMPLETO 42 ROCA SUELTA
3.2.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 50.4 NUBLADO SI INCOMPLETO 32 ROCA SUELTA
3.2.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 4 NUBLADO NO INCOMPLETO 67 ROCA SUELTA
3.3. CAMARA DE REUNIÓN
3.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 2.4 NUBLADO NO INCOMPLETO 59 ROCA SUELTA
3.3.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.7 NUBLADO NO CMPLETO 67 ROCA SUELTA
3.4 LINEA DE ADUCCIÓN
3.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2 NUBLADO NO COMPLETOS 18 ROCA SUELTA
2 PEÓN M3 2.5 NUBLADO NO IMCOMPLETO 34 TERRENO CONGLOMERADO
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAMPAC, DISTRITO DE TINCO - CARHUAZ – ANCASH
ITEM PARTIDAS MUESTRA CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO
ESTADO 
DEL 
TIEMPO
TIENE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO
EDAD TIPO DE TERRENO
CUENTA CON 
EPPS
3 PEÓN M3 3 NUBLADO NO IMCOMPLETO 21 TERRENO CONGLOMERADO
4 PEÓN M3 2.5 NUBLADO NO COMPLETOS 47 TERRENO CONGLOMERADO
5 PEÓN M3 2.3 NUBLADO NO COMPLETOS 34 ROCA SUELTA
6 PEÓN M3 2 NUBLADO NO IMCOMPLETO 34 ROCA SUELTA
7 PEÓN M3 2.5 NUBLADO NO COMPLETOS 27 ROCA SUELTA
8 PEÓN M3 2.3 NUBLADO NO COMPLETOS 32 TERRENO NATURAL
3.4.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 51.1 NUBLADO SI IMCOMPLETO 56 TERRENO NATURAL
3.4.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 42.4 NUBLADO NO INCOMPLETO 56 TERRENO NATURAL
3.4.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 53.7 NUBLADO SI INCOMPLETO 35 TERRENO NATURAL
3.4.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 43.9 NUBLADO SI INCOMPLETO 35 TERRENO NATURAL
3.4.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 NUBLADO NO COMPLETO 43 TERRENO NATURAL
3.5 RED DE DISTRIBUCIÓN
3.5.1. EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
2 PEÓN M3 2.4 SOLEADO NO COMPLETOS 29 ROCA SUELTA
3 PEÓN M3 3 SOLEADO NO COMPLETOS 41 TERRENO NATURAL
4 PEÓN M3 2.8 SOLEADO SI IMCOMPLETO 34 TERRENO COGLOMERADO
5 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 35 ROCA SUELTA
6 PEÓN M3 2.6 SOLEADO SI COMPLETOS 32 ROCA SUELTA
3.4.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 45.3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 51 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 42.43 SOLEADO NO COMPLETOS 57 TERRENO CONGLOMERADO
3.4.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 42.6 NUBLADO NO COMPLETOS 51 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 42.3 NUBLADO NO COMPLETOS 49 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50.8 NUBLADO SI IMCOMPLETO 21 TERRENO NATURAL
3.4.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 48.5 NUBLADO NO COMPLETOS 38 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 48 NUBLADO NO COMPLETOS 42 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 51.4 NUBLADO SI INCOMPLETO 21 TERRENO NATURAL
3.4.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 50.5 NUBLADO SI INCOMPLETO 28 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 48.8 NUBLADO SI INCOMPLETO 38 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50.7 NUBLADO SI INCOMPLETO 25 TERRENO NATURAL
3.4.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 NUBLADO NO COMPLETO 43 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M3 6 NUBLADO NO COMPLETO 43 TERRENO NATURAL
3.5 VALVULA DE PURGA
3.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 2.8 NUBLADO NO COMPLETO 43 TERRENO CONGLOMERADO
3.5.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.2 NUBLADO NO CMPLETO 41 TERRENO CONGLOMERADO
3.6 CONEXIÓN DOMICILIARIA
3.6.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO COMPLETO 45 TERRENO CONGLOMERADO
1 PEÓN M3 3.5 SOLEADO NO COMPLETO 27 TERRENO NATURAL
3.6.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 45.2 SOLEADO NO COMPLETO 38 TERRENO CONGLOMERADO
3.6.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 47.5 SOLEADO NO COMPLETO 38 TERRENO CONGLOMERADO
3.6.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 54.3 SOLEADO NO COMPLETO 21 TERRENO CONGLOMERADO
1 PEÓN M 54 SOLEADO SI COMPLETO 18 TERRENO NATURAL
3.6.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 49.3 SOLEADO NO COMPLETO 33 TERRENO CONGLOMERADO
3.6.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO COMPLETO 21 TERRENO CONGLOMERADO
3.7 CRP-07
3.7.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3.5 SOLEADO NO COMPLETO 27 TERRENO NATURAL
3.7.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 3.5 SOLEADO NO COMPLETO 27 TERRENO NATURAL
TESIS:
BACH.    :GREGORIO ACUÑA, Alexandr Herzen
ASESOR: 
OBRA:
4.1. CAPTACIÓN ( 01 UND)
4.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO COMPLETOS 30 TERRENO NATURAL
4.1.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.5 SOLEADO NO COMPLETOS 30 TERRENO NATURAL
4.2. LINEA DE CONDUCCIÓN
4.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 42 TERRENO CONGLOMERADO
2 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO COMPLETO 39 TERRENO CONGLOMERADO
3 PEÓN M3 2 SOLEADO NO COMPLETO 32 ROCA SUELTA
4 PEÓN M3 2.1 SOLEADO NO IMCOMPLETO 48 ROCA SUELTA
5 PEÓN M3 2.3 SOLEADO NO COMPLETO 43 TERRENO CONGLOMERADO
6 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO CONGLOMERADO
7 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
4.2.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 52.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 42 TERRENO NATURAL
4.2.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 52.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 42 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 45.3 SOLEADO NO COMPLETOS 61 TERRENO NATURAL
4.2.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 42.54 SOLEADO NO COMPLETO 42 TERRENO CONGLOMERADO
4.2.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 52.5 SOLEADO NO COMPLETO 32 TERRENO CONGLOMERADO
4.2.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO IMCOMPLETO 31 TERRENO NATURAL
4.3 CAMARA DE REUNIÓN
4.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 47 TERRENO CONGLOMERADO
4.3.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 47 TERRENO CONGLOMERADO
4.4 RESERVORIO V = 7.00  M3
4.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M 52.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 42 TERRENO NATURAL
4.4.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO NUEVO PROGRESO , DISTRITO DE TINCO - CARHUAZ – ANCASH
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4.5 TRASVASE 20 MTS
4.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 23 TERRENO CONGLOMERADO
4.5.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6.3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 23 TERRENO CONGLOMERADO
4.6 LINEA DE ADUCCIÓN
4.6.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3.4 SOLEADO NO IMCOMPLETO 21 TERRENO NATURAL
2 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 18 TERRENO NATURAL
3 PEÓN M3 2.8 SOLEADO SI COMPLETO 51 TERRENO NATURAL
4 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 29 TERRENO NATURAL
4.6.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 46.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 58 TERRENO NATURAL
4.6.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 47.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 43 TERRENO NATURAL
4.6.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO IMCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
4.6.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 49.3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
4.6.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO IMCOMPLETO 31 TERRENO NATURAL
4.7 RED DE DISTRIBUCIÓN
4.7.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 25 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M3 2.9 SOLEADO NO IMCOMPLETO 49 TERRENO CONGLOMERADO
1 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 53 TERRENO CONGLOMERADO
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 25 TERRENO NATURAL
4.7.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 45.3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 45 TERRENO NATURAL
4.7.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 47.4 SOLEADO NO IMCOMPLETO 51 TERRENO NATURAL
4.7.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 51.1 SOLEADO NO IMCOMPLETO 24 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 49.9 SOLEADO NO IMCOMPLETO 29 TERRENO NATURAL
4.7.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 50.2 SOLEADO NO IMCOMPLETO 36 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50.9 SOLEADO NO IMCOMPLETO 22 TERRENO NATURAL
4.7.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.5 SOLEADO NO IMCOMPLETO 31 TERRENO NATURAL
4.8 VALVULA DE PURGA
4.8.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3.3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 34 TERRENO NATURAL
4.8.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.9 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
4.9 VALVULA DE AIRE
4.9.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 34 TERRENO CONGLOMERADO
4.9.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO IMCOMPLETO 31 TERRENO CONGLOMERADO
4.10 CONEXIÓN DOMICILIARIA
4.10.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 35 TERRENO NATURAL
2 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 30 TERRENO NATURAL
3 PEÓN M3 3.4 SOLEADO SI IMCOMPLETO 21 TERRENO NATURAL
4 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 31 TERRENO NATURAL
5 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 49 TERRENO NATURAL
6 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 23 TERRENO NATURAL
7 PEÓN M3 2.8 SOLEADO SI IMCOMPLETO 52 TERRENO NATURAL
4.10.2 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M3 49.1 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
2 PEÓN M3 49 SOLEADO NO IMCOMPLETO 43 TERRENO NATURAL
3 PEÓN M3 50.2 SOLEADO SI IMCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
4 PEÓN M3 50.1 SOLEADO NO IMCOMPLETO 31 TERRENO NATURAL
5 PEÓN M3 50 SOLEADO NO IMCOMPLETO 35 TERRENO NATURAL
4.10.3 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO IMCOMPLETO 29 TERRENO NATURAL
4.11 CRP-07
4.11.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 34 TERRENO NATURAL
4.11.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 48 TERRENO NATURAL
TESIS:
BACH.    :GREGORIO ACUÑA, Alexandr Herzen
ASESOR: 
OBRA:
5.1. RESERVORIO CUADRADO DE 20.5 M3 (01 UND) Y CASETA DE VALVULAS
5.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 34 TERRENO NATURAL
4.1.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 48 TERRENO NATURAL
5.2. LINEA DE ADUCCIÓN
5.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO CONGLOMERADO
2 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 41 ROCA SUELTA
3 PEÓN M3 3.5 SOLEADO NO COMPLETOS 48 TERRENO NATURAL
4 PEÓN M3 3 SOLEADO SI IMCOMPLETO 34 TERRENO CONGLOMERADO
5 PEÓN M3 3 SOLEADO NO COMPLETOS 35 TERRENO CONGLOMERADO
6 PEÓN M3 2.3 SOLEADO SI COMPLETOS 60 ROCA SUELTA
5.2.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 49.7 SOLEADO NO IMCOMPLETO 55 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50.1 SOLEADO NO COMPLETOS 42 TERRENO CONGLOMERADO
5.2.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 45.3 SOLEADO NO COMPLETOS 45 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 47.9 SOLEADO NO COMPLETOS 54 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 49.5 SOLEADO SI IMCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
5.2.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 48.5 SOLEADO NO COMPLETOS 38 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 48 SOLEADO NO COMPLETOS 42 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 51.4 SOLEADO SI INCOMPLETO 21 TERRENO NATURAL
5.2.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 48.1 SOLEADO SI INCOMPLETO 49 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 51.3 SOLEADO SI INCOMPLETO 19 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50 SOLEADO SI INCOMPLETO 27 TERRENO NATURAL
5.2.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO COMPLETO 59 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M3 5.7 SOLEADO NO COMPLETO 37 TERRENO NATURAL
5.3. RED DE DISTRIBUCIÓN
5.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH 
ITEM PARTIDAS MUESTRA CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE MALPASO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA 
DE CARHUAZ – ANCASH
ESTADO 
DEL 
TIEMPO
TIENE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO
EDAD TIPO DE TERRENO
CUENTA CON 
EPPS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 49 TERRENO CONGLOMERADO
2 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 19 TERRENO NATURAL
3 PEÓN M3 3 SOLEADO NO COMPLETOS 27 TERRENO NATURAL
5.3.5 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
1 PEÓN M 50.3 SOLEADO SI INCOMPLETO 25 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 49.2 SOLEADO SI INCOMPLETO 34 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 47 SOLEADO SI INCOMPLETO 64 TERRENO NATURAL
5.3.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 7.5 SOLEADO NO INCOMPLETO 34 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M3 7 SOLEADO NO INCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
5.4. VALVULA DE PURGA
5.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
5.4.6 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 7 NUBLADO NO INCOMPLETO 30 TERRENO NATURAL
TESIS:
BACH.    :GREGORIO ACUÑA, Alexandr Herzen
ASESOR: 
OBRA:
6.1. CAPTACIÓN 01 
6.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2.5 NUBLADO NO COMPLETO 40 TERRENO NATURAL
6.1.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.4 NUBLADO NO COMPLETO 44 TERRENO NATURAL
6.2. ESTRUCTURA DE CRUCE L=37M
6.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2.5 NUBLADO NO COMPLETO 43 TERRENO CONGLOMERADO
6.1.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.8 NUBLADO NO COMPLETO 47 TERRENO CONGLOMERADO
6.3. CAMARA DE REUNIÓN
6.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2 NUBLADO NO COMPLETO 37 ROCA SUELTA
6.3.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5 NUBLADO NO COMPLETO 59 ROCA SUELTA
6.4. 03 UNIDADES DE CAMARA ROMPE PRESIÓN 6
6.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2 NUBLADO NO COMPLETO 33 ROCA SUELTA
6.4.2 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5 NUBLADO NO COMPLETO 45 ROCA SUELTA
6.5. RED DE AGUA (LINEA DE CONDUCCIÓN L=1246 M)
6.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3.2 SOLEADO NO IMCOMPLETO 40 TERRENO NATURAL
2 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 35 ROCA SUELTA
3 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 25 TERRENO NATURAL
4 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 41 ROCA SUELTA
5 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
6 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 47 ROCA SUELTA
7 PEÓN M3 3 SOLEADO NO COMPLETOS 53 TERRENO NATURAL
8 PEÓN M3 2 SOLEADO SI IMCOMPLETO 39 TERRENO CONGLOMERADO
9 PEÓN M3 3 SOLEADO NO COMPLETOS 35 TERRENO NATURAL
10 PEÓN M3 2 SOLEADO SI COMPLETOS 60 ROCA SUELTA
6.5.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO IMCOMPLETO 35 TERRENO NATURAL
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH 
ITEM PARTIDAS MUESTRA CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CONAY, DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
ESTADO 
DEL 
TIEMPO
TIENE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO
EDAD TIPO DE TERRENO
CUENTA CON 
EPPS
1 PEÓN M 52.2 SOLEADO NO COMPLETOS 33 TERRENO CONGLOMERADO
6.5.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 45.3 SOLEADO NO COMPLETOS 45 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 47.9 SOLEADO NO COMPLETOS 54 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 49.5 SOLEADO SI IMCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
6.5.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 48 SOLEADO NO COMPLETOS 36 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO INCOMPLETO 36 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50 SOLEADO SI INCOMPLETO 29 TERRENO NATURAL
6.5.5 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 7 SOLEADO NO INCOMPLETO 40 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M3 7 SOLEADO NO INCOMPLETO 38 TERRENO NATURAL
6.3. RESERVORIO DE V = 25 M3
6.3.1. EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 25 ROCA SUELTA
1 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO INCOMPLETO 27 ROCA SUELTA
6.3.2. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 5.4 SOLEADO NO COMPLETO 61 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO INCOMPLETO 22 TERRENO NATURAL
6.4. 09 UND VALVULA DE PURGA
6.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO COMPLETOS 48 TERRENO CONGLOMERADO
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO COMPLETOS 38 TERRENO CONGLOMERADO
6.4.2. ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO COMPLETO 45 TERRENO CONGLOMERADO
TESIS:
BACH.    :GREGORIO ACUÑA, Alexandr Herzen
ASESOR: 
OBRA:
7.1. RED DE AGUA POTABLE
7.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3.2 SOLEADO NO IMCOMPLETO 40 TERRENO NATURAL
2 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 35 ROCA SUELTA
3 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 25 TERRENO NATURAL
4 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 41 ROCA SUELTA
5 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 39 TERRENO NATURAL
6 PEÓN M3 2.5 SOLEADO NO COMPLETOS 47 ROCA SUELTA
7.1.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO IMCOMPLETO 35 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 52.2 SOLEADO NO COMPLETOS 33 TERRENO CONGLOMERADO
7.1.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 45.3 SOLEADO NO COMPLETOS 45 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 47.9 SOLEADO NO COMPLETOS 54 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 49.5 SOLEADO SI IMCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
7.1.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 49.6 SOLEADO NO COMPLETOS 39 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 48 SOLEADO NO INCOMPLETO 43 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 51.5 SOLEADO SI COMPLETOS 46 TERRENO NATURAL
6.5.5 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO INCOMPLETO 46 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M3 6 SOLEADO NO INCOMPLETO 47 TERRENO CONGLOMERADO
7.2. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
7.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZANJAS
1 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 36 TERRENO CONGLOMERADO
2 PEÓN M3 2.8 SOLEADO NO COMPLETOS 58 TERRENO NATURAL
3 PEÓN M3 3 SOLEADO NO IMCOMPLETO 25 TERRENO CONGLOMERADO
4 PEÓN M3 2 SOLEADO NO COMPLETOS 64 TERRENO NATURAL
5 PEÓN M3 3.2 SOLEADO NO IMCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
7.1.3 CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO COMPLETOS 45 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 52.1 SOLEADO NO COMPLETOS 54 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50.8 SOLEADO NO IMCOMPLETO 37 TERRENO NATURAL
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE HUAYLAS - ANCASH 
ITEM PARTIDAS MUESTRA CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO AGUA Y DESAGUE DEL PASAJE SAN ANTONIO DEL BARRIO DE CRUZ VIVA, DISTRITO DE CARAZ, 
PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH
ESTADO 
DEL 
TIEMPO
TIENE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO
EDAD TIPO DE TERRENO
CUENTA CON 
EPPS
7.1.4 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
1 PEÓN M 54.5 SOLEADO NO COMPLETOS 30 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 55.3 SOLEADO NO INCOMPLETO 38 TERRENO NATURAL
1 PEÓN M 50 SOLEADO NO COMPLETOS 37 TERRENO NATURAL
7.1.5 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
1 PEÓN M3 6.5 SOLEADO NO INCOMPLETO 40 TERRENO NATURAL
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ANEXO 3.      FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
SEGÚN EDADES 
CONDICIONES DE 
LAS 
HERRAMIENTAS  
Y EQUIPO
CUENTA CON EPPS
1 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 18 3.00 M3 TERRENO NATURAL
2 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 19 2.50 M3 TERRENO NATURAL
3 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 21 3.40 M3 TERRENO NATURAL
4 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 21 3.40 M3 TERRENO NATURAL
5 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 23 3.00 M3 TERRENO NATURAL
6 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 25 3.50 M3 TERRENO NATURAL
7 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 25 3.00 M3 TERRENO NATURAL
8 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 25 3.00 M3 TERRENO NATURAL
9 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 25 3.00 M3 TERRENO NATURAL
10 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 25 3.00 M3 TERRENO NATURAL
11 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 27 3.50 M3 TERRENO NATURAL
12 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 27 3.50 M3 TERRENO NATURAL
13 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 27 3.00 M3 TERRENO NATURAL
14 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 29 3.00 M3 TERRENO NATURAL
15 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 30 3.00 M3 TERRENO NATURAL
16 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 30 3.00 M3 TERRENO NATURAL
17 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 30 3.00 M3 TERRENO NATURAL
18 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 31 3.00 M3 TERRENO NATURAL
19 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 32 3.00 M3 TERRENO NATURAL
20 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 32 2.30 M3 TERRENO NATURAL
21 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 3.30 M3 TERRENO NATURAL
22 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 3.00 M3 TERRENO NATURAL
23 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 3.00 M3 TERRENO NATURAL
24 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 35 3.00 M3 TERRENO NATURAL
25 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 35 3.00 M3 TERRENO NATURAL
26 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 35 2.50 M3 TERRENO NATURAL
27 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 37 3.20 M3 TERRENO NATURAL
28 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 3.00 M3 TERRENO NATURAL
29 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 3.00 M3 TERRENO NATURAL
30 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 3.00 M3 TERRENO NATURAL
31 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 2.80 M3 TERRENO NATURAL
32 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 3.00 M3 TERRENO NATURAL
33 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 40 2.50 M3 TERRENO NATURAL
34 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 40 3.20 M3 TERRENO NATURAL
35 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 40 3.20 M3 TERRENO NATURAL
36 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 40 3.00 M3 TERRENO NATURAL
37 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 41 3.00 M3 TERRENO NATURAL
38 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 48 3.50 M3 TERRENO NATURAL
39 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 49 2.80 M3 TERRENO NATURAL
40 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 50 3.00 M3 TERRENO NATURAL
41 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 51 2.80 M3 TERRENO NATURAL
42 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 52 2.80 M3 TERRENO NATURAL
43 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 53 1.00 M3 TERRENO NATURAL
44 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 56 3.00 M3 TERRENO NATURAL
45 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 58 2.80 M3 TERRENO NATURAL
46 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 64 0.50 M3 TERRENO NATURAL
47 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 18 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
48 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 23 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
49 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 25 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
50 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 2.80 M3 TERRENO COGLOMERADO
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SEGÚN EDADES
ESTADO DEL 
TIEMPO RENDIMIENTO UNIDAD
2.- EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO
1.- EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL
MUESTRA CUADRILLA TIPO DE TERRENO
TIENE 
ORDEN Y 
LIMPIEZA
EQUIPAMIENTO
EDAD
51 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
52 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
53 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
54 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
55 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 35 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
56 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 35 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
57 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 36 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
58 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 56 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
59 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 48 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
60 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 21 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
61 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 48 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
62 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 47 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
63 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 22 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
64 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 20 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
65 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 35 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
66 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
67 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 21 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
68 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 47 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
69 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 43 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
70 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 45 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
71 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 42 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
72 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 39 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
73 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 43 2.30 M3 TERRENO CONGLOMERADO
74 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
75 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 47 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
76 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 23 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
77 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 49 2.90 M3 TERRENO CONGLOMERADO
78 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 53 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
79 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
80 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 49 0.72 M3 TERRENO CONGLOMERADO
81 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 2.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
82 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 43 2.50 M3 TERRENO CONGLOMERADO
83 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 48 2.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
84 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 38 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
85 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 25 3.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
86 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 47 2.50 M3 ROCA SUELTA
87 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 22 3.00 M3 ROCA SUELTA
88 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 48 2.50 M3 ROCA SUELTA
89 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 51 2.30 M3 ROCA SUELTA
90 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 55 2.00 M3 ROCA SUELTA
3.- EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA
91 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 59 2.40 M3 ROCA SUELTA
92 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 18 2.00 M3 ROCA SUELTA
93 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 21 1.80 M3 ROCA SUELTA
94 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 55 1.80 M3 ROCA SUELTA
95 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 35 1.80 M3 ROCA SUELTA
96 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 58 2.00 M3 ROCA SUELTA
97 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 34 2.30 M3 ROCA SUELTA
98 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 34 2.00 M3 ROCA SUELTA
99 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 27 2.50 M3 ROCA SUELTA
100 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 29 2.40 M3 ROCA SUELTA
101 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 32 2.00 M3 ROCA SUELTA
102 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 48 2.10 M3 ROCA SUELTA
103 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 35 2.50 M3 ROCA SUELTA
104 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETOS 32 2.60 M3 ROCA SUELTA
105 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETOS 60 2.30 M3 ROCA SUELTA
106 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 27 2.50 M3 ROCA SUELTA
107 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 41 2.50 M3 ROCA SUELTA
108 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 37 2.00 M3 ROCA SUELTA
109 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 33 2.00 M3 ROCA SUELTA
110 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 35 2.50 M3 ROCA SUELTA
111 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 41 2.50 M3 ROCA SUELTA
112 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 47 2.50 M3 ROCA SUELTA
113 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETOS 60 2.00 M3 ROCA SUELTA
114 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 25 2.50 M3 ROCA SUELTA
115 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 27 2.50 M3 ROCA SUELTA
116 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 35 2.50 M3 ROCA SUELTA
117 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 41 2.50 M3 ROCA SUELTA
118 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 47 2.50 M3 ROCA SUELTA
1 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 30 50.00 M TERRENO NATURAL
2 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 45 50.00 M TERRENO NATURAL
3 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 38 50.00 M TERRENO NATURAL
4 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 42 52.50 M TERRENO NATURAL
5 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 45 52.50 M TERRENO NATURAL
6 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 37 50.00 M TERRENO NATURAL
7 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 42 52.50 M TERRENO NATURAL
8 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 58 46.80 M TERRENO NATURAL
9 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 45 45.30 M TERRENO NATURAL
10 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 55 49.70 M TERRENO NATURAL
11 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 56 51.10 M TERRENO NATURAL
12 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 35 50.00 M TERRENO NATURAL
13 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 51 45.30 M TERRENO NATURAL
14 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 35 50.00 M TERRENO NATURAL
15 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 42 50.10 M TERRENO CONGLOMERADO
16 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 33 52.20 M TERRENO CONGLOMERADO
17 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 33 52.20 M TERRENO CONGLOMERADO
18 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 38 45.00 M TERRENO CONGLOMERADO
19 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 30 45.00 M TERRENO CONGLOMERADO
20 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 22 48.50 M TERRENO CONGLOMERADO
21 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 57 42.43 M TERRENO CONGLOMERADO
22 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 38 45.20 M TERRENO CONGLOMERADO
23 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 49 46.60 M ROCA SUELTA
24 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 23 55.40 M ROCA SUELTA
1 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 30 50.00 M TERRENO NATURAL
4.- REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
5.- CAMA DE APOYO EN ZANJAS PARA TUBERIAS
2 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 35 50.00 M TERRENO NATURAL
3 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 46 55.50 M TERRENO NATURAL
4 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 56 42.40 M TERRENO NATURAL
5 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 51 42.60 M TERRENO NATURAL
6 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 49 42.30 M TERRENO NATURAL
7 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 21 50.80 M TERRENO NATURAL
8 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 42 52.50 M TERRENO NATURAL
9 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 61 45.30 M TERRENO NATURAL
10 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 43 47.50 M TERRENO NATURAL
11 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 51 47.40 M TERRENO NATURAL
12 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 45 45.30 M TERRENO NATURAL
13 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 54 47.90 M TERRENO NATURAL
14 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 37 49.50 M TERRENO NATURAL
15 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 45 45.30 M TERRENO NATURAL
16 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 54 47.90 M TERRENO NATURAL
17 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 37 49.50 M TERRENO NATURAL
18 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 45 45.30 M TERRENO NATURAL
19 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 54 47.90 M TERRENO NATURAL
20 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 37 49.50 M TERRENO NATURAL
21 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 45 50.00 M TERRENO NATURAL
22 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 54 52.10 M TERRENO NATURAL
23 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 37 50.80 M TERRENO NATURAL
24 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 40 70.00 M TERRENO CONGLOMERADO
25 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 48 50.00 M TERRENO CONGLOMERADO
26 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 38 47.50 M TERRENO CONGLOMERADO
27 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 43 40.00 M ROCA SUELTA
28 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 51 50.00 M ROCA SUELTA
1 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 26 50.00 M TERRENO NATURAL
2 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 29 50.80 M TERRENO NATURAL
3 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 35 53.70 M TERRENO NATURAL
4 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 37 50.00 M TERRENO NATURAL
5 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 38 48.50 M TERRENO NATURAL
6 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 42 48.00 M TERRENO NATURAL
7 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 21 51.40 M TERRENO NATURAL
8 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 18 54.00 M TERRENO NATURAL
9 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 37 50.00 M TERRENO NATURAL
10 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 24 51.10 M TERRENO NATURAL
11 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 29 49.90 M TERRENO NATURAL
12 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 38 48.50 M TERRENO NATURAL
13 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 42 48.00 M TERRENO NATURAL
14 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 21 51.40 M TERRENO NATURAL
15 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 36 48.00 M TERRENO NATURAL
16 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 36 50.00 M TERRENO NATURAL
17 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 29 50.00 M TERRENO NATURAL
18 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 39 49.60 M TERRENO NATURAL
19 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 43 48.00 M TERRENO NATURAL
20 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETOS 46 51.50 M TERRENO NATURAL
21 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 30 54.50 M TERRENO NATURAL
22 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 38 55.30 M TERRENO NATURAL
23 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 37 50.00 M TERRENO NATURAL
24 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 49 50.00 M TERRENO CONGLOMERADO
25 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 37 50.00 M TERRENO CONGLOMERADO
26 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 24 50.00 M TERRENO CONGLOMERADO
27 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 50 50.00 M TERRENO CONGLOMERADO
6.- RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL SELECIONADO EN CAPAS DE 10 cm
28 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 21 54.30 M TERRENO CONGLOMERADO
29 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 42 42.54 M TERRENO CONGLOMERADO
30 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 42 47.50 M ROCA SUELTA
31 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 39 44.65 M ROCA SUELTA
1 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 30 52.72 M TERRENO NATURAL
2 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 23 50.00 M TERRENO NATURAL
3 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 38 45.30 M TERRENO NATURAL
4 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 35 43.90 M TERRENO NATURAL
5 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 28 50.50 M TERRENO NATURAL
6 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 38 48.80 M TERRENO NATURAL
7 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 25 50.70 M TERRENO NATURAL
8 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 49.30 M TERRENO NATURAL
9 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 36 50.20 M TERRENO NATURAL
10 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 22 50.90 M TERRENO NATURAL
11 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 49.10 M TERRENO NATURAL
12 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 43 49.00 M TERRENO NATURAL
13 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 37 50.20 M TERRENO NATURAL
14 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 31 50.10 M TERRENO NATURAL
15 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 35 50.00 M TERRENO NATURAL
16 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 49 48.10 M TERRENO NATURAL
17 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 19 51.30 M TERRENO NATURAL
18 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 27 50.00 M TERRENO NATURAL
19 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 25 50.30 M TERRENO NATURAL
20 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 34 49.20 M TERRENO NATURAL
21 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 64 47.00 M TERRENO NATURAL
22 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 51 41.40 M TERRENO CONGLOMERADO
23 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 19 41.40 M TERRENO CONGLOMERADO
24 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 33 49.30 M TERRENO CONGLOMERADO
25 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 32 52.50 M TERRENO CONGLOMERADO
26 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS INCOMPLETO 32 50.40 M ROCA SUELTA
27 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 30 48.65 M ROCA SUELTA
1 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 22 5.00 M3 TERRENO NATURAL
2 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 24 6.00 M3 TERRENO NATURAL
3 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 41 5.00 M3 TERRENO NATURAL
4 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 56 5.50 M3 TERRENO NATURAL
5 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 43 6.00 M3 TERRENO NATURAL
6 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 43 6.00 M3 TERRENO NATURAL
7 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 43 6.00 M3 TERRENO NATURAL
8 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 27 3.50 M3 TERRENO NATURAL
9 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETOS 30 5.50 M3 TERRENO NATURAL
10 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 31 6.00 M3 TERRENO NATURAL
11 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 31 6.00 M3 TERRENO NATURAL
12 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 31 5.50 M3 TERRENO NATURAL
13 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 39 5.90 M3 TERRENO NATURAL
14 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 29 6.00 M3 TERRENO NATURAL
15 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 48 5.80 M3 TERRENO NATURAL
16 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 48 5.80 M3 TERRENO NATURAL
17 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 59 6.00 M3 TERRENO NATURAL
18 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 37 5.70 M3 TERRENO NATURAL
19 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 34 7.50 M3 TERRENO NATURAL
20 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 37 7.00 M3 TERRENO NATURAL
21 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 30 7.00 M3 TERRENO NATURAL
22 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 44 5.40 M3 TERRENO NATURAL
23 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 40 7.00 M3 TERRENO NATURAL
7.- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.15 M.
8.- ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M )
24 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 38 7.00 M3 TERRENO NATURAL
25 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 61 5.40 M3 TERRENO NATURAL
26 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 22 6.00 M3 TERRENO NATURAL
27 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 46 6.00 M3 TERRENO NATURAL
28 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 40 6.50 M3 TERRENO NATURAL
29 PEÓN SOLEADO SI ÓPTIMOS COMPLETO 30 6.70 M3 TERRENO NATURAL
30 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 56 5.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
31 PEÓN SOLEADO N0 ÓPTIMOS COMPLETO 31 7.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
32 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 55 5.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
33 PEÓN NUBLADO SI ÓPTIMOS IMCOMPLETO 50 8.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
34 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS CMPLETO 41 5.20 M3 TERRENO CONGLOMERADO
35 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 21 6.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
36 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 47 5.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
37 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 23 6.30 M3 TERRENO CONGLOMERADO
38 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS IMCOMPLETO 31 6.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
39 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 47 5.80 M3 TERRENO CONGLOMERADO
40 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 45 6.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
41 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 47 6.00 M3 TERRENO CONGLOMERADO
42 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS INCOMPLETO 67 4.00 M3 ROCA SUELTA
43 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS CMPLETO 67 5.70 M3 ROCA SUELTA
44 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 59 5.00 M3 ROCA SUELTA
45 PEÓN NUBLADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 45 5.00 M3 ROCA SUELTA
46 PEÓN SOLEADO NO ÓPTIMOS COMPLETO 35 5.50 M3 ROCA SUELTA
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